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Trassenkoordination Ehinger Tor und Schillerstraße

Umsetzungskonzept Schillerstraße

inkl. umliegender Maßnahmen

Zertifiziert durch die TÜV Rheinland Cert GmbH (www.tuv.com, ID 9108622071) nach

ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018

Ulm,

den 29.11.2021

Maßstab 1 : 500

Stadt Ulm

Zeitraum 2022:
SWU-N:     Gas- & Wasserleitung - Schillerstraße (Süd)
SWU-N:     FTTH-Backbone (Böblingerstraße - Bleichstraße)

Stadt Ulm:  Verkehrsanlagen - DV Nord BA1 (Q1-Q2 2022)

Schäfer

Staiger 4
BA1

UWS/UH

Dichterviertel - Zeitraum 2022:
UWS/UH:          (Ende: 2022)
Völk/Staiger 3:  (Beginn: Q4 2021 ; Ende: Q1 2024)
Völk/Staiger 4:  (Beginn: Q2 2021 ; Ende: Q2 2024)
Schäfer:            (Beginn: Q2 2022 ; Ende: Q4 2024)
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Maßstab 1 : 500

Stadt Ulm

Kl
ei

st
st

ra
ße

Umsetzungskonzept Schillerstraße

inkl. umliegender Maßnahmen

Ulm,

den 29.11.2021

Zeitraum 2022:
SWU-N:     Gas- & Wasserleitung - Schillerstraße (Nord)
SWU-N:     FFTH-Backbone (Bleichstraße - Ludwig Erhard Brücke) 
EBU:          Kanal - Mörikestraße bis Kleiststraße
FUG:          FW - Mörikestraße bis Bleichstraße
Stadt Ulm:  Verkehrsanlagen - DV Nord BA1 (Q1-Q2 2022)

Dichterviertel - Zeitraum 2022:
UWS/UH:          (Ende: 2022)
Völk/Staiger 3:  (Beginn: Q4 2021 ; Ende: Q1 2024)
Völk/Staiger 4:  (Beginn: Q2 2021 ; Ende: Q2 2024)
Schäfer:            (Beginn: Q2 2022 ; Ende: Q4 2024)

Schäfer

Staiger 4
BA1

UWS/UH
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Staiger 3
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Maßstab 1 : 500

Stadt Ulm

Kl
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Umsetzungskonzept Schillerstraße

inkl. umliegender Maßnahmen

Ulm,

den 29.11.2021

Zeitraum 2023:
FUG:          FW - Bleichstraße
SWU-N:     FFTH - Cluster-002 Nord
Stadt Ulm:  Brücke "Große Blau"

Querung Neue Straße: Leitungsprovisorien

Zeitraum 2023:
SWU-N:     FFTH-Backbone (Neue Straße)

Zeitraum 2023:
SWU-N:      FTTH-Ausbau POP U002

Dichterviertel - Zeitraum 2023:
Völk/Staiger 3:  (Beginn: Q4 2021 ; Ende: Q1 2024)
Völk/Staiger 4:  (Beginn: Q2 2021 ; Ende: Q2 2024)
Schäfer:            (Beginn: Q2 2022 ; Ende: Q4 2024)

Schäfer

Staiger 4
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Staiger 3
Völk
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Maßstab 1 : 500

Stadt Ulm

Kl
ei

st
st

ra
ße

Umsetzungskonzept Schillerstraße

inkl. umliegender Maßnahmen

Ulm,

den 29.11.2021

Zeitraum 2023:
FUG:          FW - Bleichstraße bis "Große Blau"
SWU-N:     FFTH - Cluster-002 Nord
Stadt Ulm:  Brücke "Große Blau"

Querung Neue Straße: Vorbereitung Schutzrohre

Zeitraum 2023:
SWU-N:      FTTH Cluster-002 Süd

Zeitraum 2023:
SWU-N:     FFTH-Backbone (Neue Straße)

Zeitraum 2023:
SWU-N:      FTTH-Ausbau POP U002

Schäfer

Staiger 4

Dichterviertel - Zeitraum 2023:
Völk/Staiger 3:  (Beginn: Q4 2021 ; Ende: Q1 2024)
Völk/Staiger 4:  (Beginn: Q2 2021 ; Ende: Q2 2024)
Schäfer:            (Beginn: Q2 2022 ; Ende: Q4 2024)
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Mögliches Umsetzungskonzept Schillerstraße
inkl. umliegender Maßnahmen
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Staiger 3
Völk
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Maßstab 1 : 500

Stadt Ulm

Kl
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st
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ra
ße

Umsetzungskonzept Schillerstraße

inkl. umliegender Maßnahmen

Ulm,

den 29.11.2021

Zeitraum 2024:
FUG:          FW - Böblingerstraße
EBU:          Kanal - Böblingerstraße
SWU-N:     FFTH-Ausbau (Böblingerstraße)
Stadt Ulm:  Verkehrsanlagen - DV Nord BA2

Querung Neue Straße: Einbau Schutzrohre &
                                      Leitungsverlegungen

Zeitraum 2024:
SWU-N:      FTTH Cluster-002 Süd

Dichterviertel - Zeitraum 2024:
Völk/Staiger 3:  (Beginn: Q4 2021 ; Ende: Q1 2024)
Völk/Staiger 4:  (Beginn: Q2 2021 ; Ende: Q2 2024)
Schäfer:            (Beginn: Q2 2022 ; Ende: Q4 2024)

Schäfer

Staiger 4

Zeitraum 2024:
SWU-N:      FTTH-Ausbau POP U002
FUG/SWU: Pressung Hindenburgring

BA2
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Maßstab 1 : 500

Stadt Ulm

Kl
ei

st
st

ra
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Umsetzungskonzept Schillerstraße

inkl. umliegender Maßnahmen

Ulm,

den 29.11.2021

Zeitraum 2024:
FUG:          FW - "Große Blau" bis Hauffstraße
SWU-N:     FFTH - Cluster-002 Nord
Stadt Ulm:  Verkehrsanlagen - DV Nord BA3

Querung Neue Straße: Gleissanierung

SWU-V: Gleissanierung Neue Straße

Zeitraum 2024:
SWU-N:      FTTH Cluster-002 Süd
Stadt Ulm:  Neubau - Adenauerbrücke

Dichterviertel - Zeitraum 2024:
Völk/Staiger 3:  (Beginn: Q4 2021 ; Ende: Q1 2024)
Völk/Staiger 4:  (Beginn: Q2 2021 ; Ende: Q2 2024)
Schäfer:            (Beginn: Q2 2022 ; Ende: Q4 2024)

Schäfer

Staiger 4

Staiger 3

Zeitraum 2024:
SWU-N:      FTTH-Ausbau POP U002
FUG/SWU: Pressung Hindenburgring

SWU-N:      FTTH-Backbone (Neue Straße)

BA3

Seite   6 / 11

Mögliches Umsetzungskonzept Schillerstraße
inkl. umliegender Maßnahmen

Zeitraum 2024   (Q3 - Q4)

GD 454/21 Anlage 1

Stand 29.11.2021

Völk
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Maßstab 1 : 500

Stadt Ulm

Kl
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Umsetzungskonzept Schillerstraße

inkl. umliegender Maßnahmen

Ulm,

den 29.11.2021

Zeitraum 2025:
FUG:          FW - Hauffstraße
SWU-N:     110-kV-Leitung - Hauffstraße
SWU-N:     FFTH - Cluster-002 Nord

EBU:          MW-Kanal - Bleichstraße

Stadt Ulm:  Vorarbeiten - Blaubeurer Tor

Zeitraum 2025:
SWU-N:      FTTH Cluster-002 Süd
Stadt Ulm:  Vorarbeiten - Ehinger Tor
Stadt Ulm:  Neubau - Adenauerbrücke

EBU:           Kanal - Zinglerstraße

Zeitraum 2025:
Stadt Ulm:  Umbau - Söflinger Kreisel
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Maßstab 1 : 500

Stadt Ulm

Kl
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st

ra
ße

Umsetzungskonzept Schillerstraße

inkl. umliegender Maßnahmen

Ulm,

den 29.11.2021

Zeitraum 2025:
FUG:          FW - Anschluss Schillerstraße
SWU-N:     110-kV-Leitung - Anschluss Schillerstraße

Stadt Ulm:  Unterführung - Blaubeurer Tor

Querung Neue Straße: Verbindung Leitungsmedien

Zeitraum 2025:
SWU-N:      FTTH Cluster-002 Süd
Stadt Ulm:  Verkehrsanlagen - Ehinger 
Tor
Stadt Ulm:  Neubau - Adenauerbrücke

Zeitraum 2025:
Stadt Ulm:  Umbau - Söflinger Kreisel
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Mögliches Umsetzungskonzept Schillerstraße
inkl. umliegender Maßnahmen
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Maßstab 1 : 500

Stadt Ulm
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Umsetzungskonzept Schillerstraße

inkl. umliegender Maßnahmen

Ulm,

den 29.11.2021

Zeitraum 2026:
SWU-N:      FTTH Cluster-002 Süd
Stadt Ulm:  Verkehrsanlagen - Ehinger 
Tor
Stadt Ulm:  Neubau - Adenauerbrücke

FUG:           FW - Schillerstraße Süd &

Zeitraum 2026:
Stadt Ulm:  Umbau - Söflinger Kreisel

Zeitraum 2026:
Stadt Ulm:  Unterführung - Blaubeurer Tor
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Mögliches Umsetzungskonzept Schillerstraße
inkl. umliegender Maßnahmen
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Maßstab 1 : 500

Stadt Ulm
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Umsetzungskonzept Schillerstraße

inkl. umliegender Maßnahmen

Ulm,

den 29.11.2021

Zeitraum 2027:
SWU-N:      FTTH Cluster-002 Süd
Stadt Ulm:  Neubau - Adenauerbrücke

Zeitraum 2027:
Stadt Ulm:  Umbau - Söflinger Kreisel

Zeitraum 2027:
Stadt Ulm:  Unterführung - Blaubeurer Tor
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Mögliches Umsetzungskonzept Schillerstraße
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Maßstab 1 : 500

Stadt Ulm
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Umsetzungskonzept Schillerstraße

inkl. umliegender Maßnahmen

Ulm,

den 29.11.2021

Zeitraum 2028:
Stadt Ulm:  Unterführung - Blaubeurer Tor
Stadt Ulm:  Verkehrsanlagen - DV Nord BA4

Zeitraum 2028:
Stadt Ulm:  Neubau - Adenauerbrücke

Zeitraum 2028:
Stadt Ulm:  Umbau - Söflinger Kreisel

BA4
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Mögliches Umsetzungskonzept Schillerstraße
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