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Fachbereich Stadtentwicklung,
Bau und Umwelt

Entwicklungsphasen 
Bausteine
Rahmenzeitplan

Entwicklungsphasen und -bausteine 
Rahmenzeitplan
Voraussetzungen und Abhängigkeiten
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B3

B1 Westbahnhof mit Vorplatz 

Projektträger Stadt
Baubeginn 1. Quartal 2015

B1

B2

B2 Erweiterung Fußgänger-
tunnel

Projektträger Bahn 
Baubeginn 1. Quartal 2015

Entwicklungsphase I 
Bausteine 
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B3 Parkhaus West

Projektträger Bahn bzw. 
DB Bahnpark
Baubeginn 1. Quartal 2015

B1

B4

B4 Ausbau Schillerstraße 

Projektträger Stadt
Baubeginn ab 2013



Entwicklungsphase II
Bausteine  

B5 Empfangsgebäude

Projektträger Stadt / Investor 
Baubeginn ab 2016

B5

B6 Bahnhofspassage

Projektträger Stadt
Baubeginn ab 2016

B6

B7 Parkgaragen am Bahnhof 

B7

B8
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B7 Parkgaragen am Bahnhof 

Projektträger Stadt
Baubeginn ab 2016B7

B8 Dienstleistungszentrum am 
Bahnhof 

Projektträger Investor
Baubeginn ab 2016



Entwicklungsphase II
Bausteine  

B9 Neuordnung Bahnhofplatz, 
Friedrich-Ebert-Straße, 
Haltestelle und ZOB

Projektträger Stadt
Baubeginn ab 2017

B9

B10 Dienstleistungszentrum 
Süd 
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Überbauung ZOB
Projektträger Stadt / Investor
Baubeginn ab 2015

B10



Entwicklungsphase III

Erneuerung innenstadtnaher
Areale 

Realisierung  ab 2019

Theaterviertel
Wohnen und Arbeiten 
Revitalisierung Postbahnhof 

Areal Ostbahnhof

Theaterviertel

Ostbahnhof
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Areal Ostbahnhof
Innenstadtnahes Wohnen 
Dienstleistungen

Schillerrampe
Dienstleistungs- und 
Büronutzungen
Nahversorgung
Wohnen

Schillerrampe



Gesamtprojekt
Citybahnhof Ulm
Flächenbilanz der zu 
erwerbenden Grund-
stücke

Fläche 1                    ca. 7.450 qm

Fläche 2                    ca. 7.680 qm

Fläche 3                    ca. 1.140 qm

Fläche 4                  ca. 20.500 qm
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Fläche 4                  ca. 20.500 qm

Fläche 5                  ca. 11.900 qm

Fläche 6                  ca. 16.000 qm

Summe:             ca. 65.000 qm1
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Gesamtprojekt
Citybahnhof Ulm
Rahmenzeitplan

Phase 1 Phase 2

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III

B4
Schillerstraße

B1
Westbahnhof

B2

7

B2
Fußgängertunnel

B3
Parkhaus West

B5
Empfangsgebäude

B6
Bahnhofspassage

B7
Parkgaragen Ost

B8
DLZ Nord

B9
Bahnhofplatz

B10
DLZ Süd
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