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Abschluss 2011 (GuV und Bilanz) – Anlage 2 
Wirtschaftsplan 2013 – Anlage 3  
 

 
Antrag: 
 
 

1. Die Schlussrechnung für die Investition (Planung und Bau) der Multifunktionshalle wird 
anerkannt. 

2. Der Bericht über das erste Betriebsjahr wird zur Kenntnis genommen 

3. Wirtschaftsjahre 2011 bis 2013 

3.1. 2011:  
Der Jahresabschluss 2011 wird  mit einem Jahresfehlbetrag von 162.153,94 € festgestellt 
und der Auflösung der Kapitalrücklage zum 31.12.2011 in Höhe von 162.153,94 € zur 
Deckung des Jahresfehlbetrages 2011 wird zugestimmt. 
Der Entlastung der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2011 wird zugestimmt 

3.2. 2012: 
Der Bestellung des Abschlussprüfers 2012 wird zugestimmt 

3.3. 2013: 
Dem Wirtschaftplan 2013 wird zugestimmt 

3.4. Der Vertreter der Stadt Ulm wird ermächtigt, in der Gesellschafterversammlung den 
vorstehend aufgeführten Beschlussanträgen zuzustimmen 
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Sachdarstellung: 
 
 

4. Allgemeines 
 
Die Städte Ulm und Neu-Ulm haben in den Jahren 2008 und 2009 in einem förmlichen 
Verfahren die Planung, den Bau und Betrieb einer Multifunktionshalle europaweit 
ausgeschrieben. Den Zuschlag hat am 11.11.2009 die Firma Max Bögl aus Neumarkt 
erhalten. Als organisatorische Plattform haben die beiden Städte im Jahre 2008 die 
Multifunktionshalle Ulm/Neu-Ulm GmbH gegründet. Sie war Vergabestelle und ist 
Vertragspartner der Firma Bögl über die Vertragslaufzeit. 
 
Im Janauar 2010 wurde der Projektvertrag über die Planung, den Bau und Betrieb der 
Multifunktionshalle zwischen der Multifunktionshalle Ulm/Neu-Ulm GmbH und der Firma 
Max Bögl Projektentwicklung GmbH & Co. KG geschlossen. Nach Einreichung des 
Bauantrages im März 2010 konnte im Mai 2010 mit dem Bau der Halle begonnen 
werden. Die Multifunktionshalle wurde im Dezember 2011 fertiggestellt und von der 
Multifunktionshalle Ulm/Neu-Ulm GmbH an die Max Bögl Projektentwicklung GmbH & 
Co. KG für die Dauer von 20 Jahren zum Betrieb vermietet. Betreiber der Halle ist die 
„Arena Ulm/Neu-Ulm Betriebsgesellschaft mbH“ – eine Tochtergesellschaft der Max Bögl 
Projektentwicklung GmbH & Co. KG. An der Arena Ulm/Neu-Ulm Betriebsgesellschaft 
mbH ist die Multifunktionshalle Ulm/Neu-Ulm GmbH mit einem Geschäftsanteil von 1 v.H. 
beteiligt. 
 
Rahmendaten der Halle: 

• Max. Besucherkapazität:  ca. 9.000 

• Besucherkapazität für Basketball: ca. 6.100 

• Nutzfläche:    ca. 16.000 m² 

• Überbaute Fläche der Halle:  ca. 7.000 m² 

• Umbauter Raum:   ca. 135.000 m³ 

• Kfz-Stellplätze insgesamt:  1.700 

• Davon im Parkhaus:   250. 
 

5. Schlussrechnung 
 
Das in der gemeinsamen Sitzung des Gemeinderats der Stadt Ulm und des Stadtrats der 
Stadt Neu-Ulm am 11.11.2009 freigegebene Investitionsbudget betrugt gesamt 27,6 Mio 
€. In einer weiteren gemeinsamen Sitzung am 24.01.2012 haben beide Gremien einer 
Kostenfortschreibung in Höhe von 270.000 € (vgl. GD 007/12) zugestimmt, so dass sich 
das Investitionsbudget auf 27.890.000 € erhöht hat. 
 
Nach Abschluss des Baus ergibt sich folgende Schlussrechnung: 
 
 

Nettobeträge Stand Jan. 2012/ 
GD 007/12 

Ist Nov. 2012 Bemerkung 
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Investition der Städte:    

-Parkierung 1,6 Mio € 1,6 Mio €  

-Vorbereitende Maßnahmen/ 
Transaktionskosten 

3,9 Mio € 3,355 Mio € 

Darin enthalten 1,28 Mio € für 
Freiparker incl. Lärmschutzwand 
und öff. Außenanlagen incl. 
Bushaltestelle sowie 100 T€ für 
Abbrucharbeiten und 
Kontamination (Auftrag Bögl) 

-Grundstück 2,0 Mio € 2,188 Mio € Vergrößerung Grundstücksfläche 

Zwischensumme Investitionen 
der Städte 

7,5 Mio € 7,143 Mio € 
 

    

Investition Multifunktionshalle 20,37 Mio € 20,649 Mio € 

Höherwertigere Bestuhlung 
LED-Videoleinwände 
Funksystem für Hörgeschädigte 
Baugrundverbesserungsmaßn. 
Löschwasserbrunnen etc. 

    

Summe Gesamtinvestition 27,89 Mio € 27,8 Mio €  

    

Einsparung Investitions-
kostenbudget 

 -0,07 Mio € 
 

Förderzuschuss Bushaltestelle 
(überplanmäßige Einnahme) 

 ca. 0,04 Mio € 
 

Gesamtbudgetverbesserung  ca.0,11 Mio €  

 
 
 

6. Bericht des Betreibers 
 
Die Multifunktionshalle wurde am 09. Dezember 2011 eröffnet.  In diesem ersten 
Betriebsjahr haben rd. 280.000 Personen die ratiopharm-Arena besucht und es haben 22 
Basketballspiel, 44 Show-Veranstaltungen, 11 Messen sowie 14 Firmenveranstaltungen 
stattgefunden. Eine Kurzzusammenfassung der Fakten und Zahlen des Betreibers ist in 
Anlage 1 beigefügt. 
Darüber hinaus wird die Firma Bögl bzw. die Arena Ulm/Neu-Ulm Betriebsgesellschaft 
mbH in der Sitzung am 23.11.2012 über das erste Betriebsjahr mündlich berichten. 
 

7. Multifunktionshalle Ulm/Neu-Ulm GmbH – Wirtschaftsjahre 2011 – 2013 

7.1. Wirtschaftsjahr 2011 
 
Die im Jahr 2011 getätigten Ausgaben beliefen sich überwiegend auf die 
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Werklohnvergütungen an die Max Bögl Projektentwicklung GmbH & Co. KG zum Bau der 
Halle. Die Bilanzierung erfolgte im Anlagevermögen. Die Finanzierungsmittel wurden von 
den Städten bereitgestellt und erhöhten das Eigenkapital entsprechend. 
 
Die Gewinn- und Verlustrechnung weist für das Jahr 2011 einen Verlust von ca. 162 T€ 
aus. Der Verlust resultiert zu einem großen Teil aus den erstmals angefallenen 
Abschreibungen für die Sachanlagen und das Gebäude. Die Höhe der Abschreibungen 
wurde nach steuerrechtlichen Vorschriften errechnet (z.B. 33 Jahre für die Halle und das 
Parkhaus). Die Städte Ulm und Neu-Ulm bzw. die Multifunktionshalle Ulm/Neu-Ulm GmbH 
gehen jedoch – analog dem sonstigen Gebäudebestand in kommunalem Besitz – von 
einer höheren Nutzungsdauer (voraussichtlich 40 Jahre) aus.  
 
Der Jahresabschluss 2011 wurde von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
HORNTREUHAND GmbH geprüft. Es haben sich keine Beanstandungen ergeben. 
 
Die Entlastung der Geschäftsführung obliegt nach § 11 Abs. 2 Ziffer 1 des 
Gesellschaftsvertrages der Multifunktionshalle Ulm/Neu-Ulm GmbH der 
Gesellschafterversammlung. Die Entlastung der Geschäftsführung für das Jahr 2011 wird 
vorgeschlagen. 

7.2. Wirtschaftsjahr 2012 
 
Dem Wirtschaftsplan 2012 wurde in der Sitzung des Gemeinderats am 24.01.2012 
zugestimmt. 
 
Die laufende Buchführung für das Jahr 2012 wurde von der SP&P 
Steuerberatungsgesellschaft GmbH & Co. KG durchgeführt. Wie auch für das 
Geschäftsjahr 2011 soll die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft HORNTREUHAND GmbH als 
Abschlussprüfer sowie zur Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz bestellt werden. 

7.3. Wirtschaftsjahr 2013 
 
Wie auch im Wirtschaftsplan 2012 umfasst der Wirtschaftsplan 2013 die jährlichen 
Aufwendungen, welche sich durch den Betrieb der Multifunktionshalle ergeben. 
 
Die Erträge umfassen die Einnahmen aus der Vermietung der Halle an die Firma Bögl bzw. 
die Arena Ulm/Neu-Ulm Betriebsgesellschaft mbH im Umfang von 100.000 € sowie die 
jährlichen Einlagen der Städte Ulm und Neu-Ulm (rd. 480 T€). 
 
Neben dem jährlichen Betriebskostenzuschuss an den Betreiber in Höhe von 545.000 € 
fallen sonstige jährliche Kosten wie z.B. für die Jahresabschlussprüfung, Versicherungen 
etc. an. Daneben belasten die jährlichen Abschreibungen das Ergebnis. Diese belaufen sich 
in 2013 auf 894 T€ und entsprechen damit dem kalkulierten Jahresverlust. Der 
Jahresverlust wird durch eine Entnahme aus der Kapitalrücklage gedeckt. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
- 6 - 

 
 
 


