
Nahverkehrsplan Ulm – Projektstrukturplan (Anlage 2 zur GD 285/14)

AP 1

GrundlagenGrundlagenGrundlagenGrundlagen

TP 2.1

AP 2

BestandsaufnahmeBestandsaufnahmeBestandsaufnahmeBestandsaufnahme

      Projektleitung      Projektleitung      Projektleitung      Projektleitung
TFL2

Projektarbeitsgruppe
Jour Fixes ca. alle 4-6 Wochen bzw. nach Bedarf

TFL2 / SWU-V / Auftragnehmer

Projektkommission
ca. 4 Situngen p.a.

BM1 / BM3 / TFL2 / HAL / Vertreter der Gemeinderatsfraktionen

Projektbeirat
ca. 2 Sitzungen p.a.

Institutionen

Projektlenkungsgruppe Stadt Ulm
Jour Fixes ca. alle 12 Wochen bzw. nach Bedarf

BM1 / BM3 / TFL2 / HAL

1

VerkehrsangebotVerkehrsangebotVerkehrsangebotVerkehrsangebot

TP 2.2
Kosten- und FinanzierungsentwicklungKosten- und FinanzierungsentwicklungKosten- und FinanzierungsentwicklungKosten- und Finanzierungsentwicklung
in Zusammenarbeit mit der KPMG AG

TP 2.3
Analyse und Bewertung der BestandsaufnahmeAnalyse und Bewertung der BestandsaufnahmeAnalyse und Bewertung der BestandsaufnahmeAnalyse und Bewertung der Bestandsaufnahme

AP 3

Entwicklung der VerkehrsnachfrageEntwicklung der VerkehrsnachfrageEntwicklung der VerkehrsnachfrageEntwicklung der Verkehrsnachfrage

AP 4

2.4 Ziele und Rahmenvorgaben2.4 Ziele und Rahmenvorgaben2.4 Ziele und Rahmenvorgaben2.4 Ziele und Rahmenvorgaben

AP 5

Finanz- und InvestitionsplanungFinanz- und InvestitionsplanungFinanz- und InvestitionsplanungFinanz- und Investitionsplanung
ggf. in Zusammenarbeit mit der KPMG AG

TP 6.1

BürgerdialogBürgerdialogBürgerdialogBürgerdialog

AP 6

Öffentlicher Dialog/BeteiligungsformÖffentlicher Dialog/BeteiligungsformÖffentlicher Dialog/BeteiligungsformÖffentlicher Dialog/Beteiligungsform


