Abteilung Haushaltsjahr Nebenstelle Datum
GM-Eu 2015 6566 14. Apr. 2015

D an OB, BM 1, BM 2, BM 3, BD, ZD - (Deckung innerhalb des Fachbereichbudgets)
uber OB, BM 1, BM 2, BM 3, BD, ZD - (Deckung auBerhalb des Fachbereichbudgets) = an ZS/F

Betr.: Antrag auf Zustimmung zu einer (iber- oder auBerplanmaBigen Aufwendung/Auszahlung

Kontierung: Bezeichnung:
Kostenstelle/Auftrag/PS-Element: 7.26300001|Musikschule Akustikverbesserung

Profitcenter: 2630-550 Kostenart: 78710020|Umbau HochbaumaBnahmen

Mehrbedarf - auf volle EURO gerundet /
104000 ,] / Stadt Uim
o g Zonuale Steuerung
Zur Verfiigung stehende Mittel 25 0l f Finanizen/Betelligungsverwaltung

Eing.

0 EUR Ansatz nach dem Haushaltsplan (einschl. Naghtragen) .
w20, April 2015
2.000 EUR Erméchtigungsiibertrag aus Vorjahr \

10.000 EUR bereits Uber- oder auBerplanmiBig bewilligt }— : =
8 b b

i EUR abziglich der vorhandenen Sperren s T
12.000 EUR Summe <] bR | v [zdA|LRg| 2k |Uml| MF | Eilt

Deckungsvorschlag:

Einsparung, Mehrertrdge/-einzahlungen bei Kontierung Betrag EUR  |Bezeichnung Deckungsvorschlaq:
Kostenstelle/Auftrag/PS-Element: 7.36500005 Sanierung u. Erweit. Kita Ermingen
Profitcenter: 3650-650 kostenart: 78710020 90.000{Umbau HochbaumaBnahmen
Kostenstelle/Auftrag/PS-Element: 7.21100309 A-Stifter-Schule Innensanierung Bau 2
Profitcenter- 21 1001-610 Kostenart: 78710020 1@.000|Umbau HochbaumaBnahmen
Kostenstelle/Auftrag/PS-Element: d .

i;rofitcenter: Kostenart: b

, ARSI T )
Begrindung des Antrags:
Ursache des Mehrbedarfs, Begrindung der sachlichen und zeitlichen Unabweisbarkeit,

Fur die Verbesserung der Akustik im Saal wurde bereits in 2014 mit einem 1. Teilbauabschnitt begonnen. Dabei hat sich
herausgestellt, dass die MaBnahme wesentlich umfangreicher wird als zunichst angenommen. Fiir den 1. BA wird nunmehr
mit Kosten von insgesamt 173 T€ gerechnet. Ein Anteil von 69 T€ ist bereits finanziert und bezahlt. Der Restbetrag soll im
Rahmen von Einsparungen bei anderen Projekten im FinanzHH gedeckt werden.
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Es wird bestétiét, dags verpflichtende Erklérungen (Auftrige, Bestellungen) noch nicht abgegeben ;’md. ,;L(/
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Unterschrift Abteilungsleiter Zentrale Steuerung Unterschrift Abteilungsleiter
(fir Deckungsvorschlag) FmﬁﬂZewBeterhgungsverwa|tung (fur den Antrag)
Finanzwesen geandert: Eing. 29- Ap”l 2015
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10£€000 EURO (ber- bzw. auBerplanméBige Aufwendung/Auszahlung

(beantragter Betrag)

Mitzeichnung Controller
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Fach-/Bereichsleitung
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Zustimmung wird erteilt

Bedenken bestehen nicht
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Zentrale Steuerung-Finanzen

/IQ Zustimmung wird erteilt

Bedenken bestehen nicht

Fachbereichsausschuss

D Zugestimmt

D Dem Gemeinderat die Zustimmung empfohlen

Hauptausschuss

D Zugestimmt

D Dem Gemeinderat die Zustimmung empfohlen

Gemeinderat

D Zugestimmt

Mehrfertigung nach Genehmigung an die Zentrale Steuerung-Finanzen

Mehrfertigung nach Genehmigung an die Abteilung



