

Anlage 1 zu GD 338/22

Schlussabrechnung von Investitionsmaßnahmen Ingenieurbauwerke

Ifd. Nr.	Vorhaben-Nr.	Bezeichnung				Kosten-feststellung	Abweichung	
			Projekt-beschluss	Baubeschluss	Kostenfort-schreibung		Betrag	in %
1	7.54100011	Neubau Fußgängersteg über Bahnhof		8.250.000,00 €	1.490.000,00 €	10.425.819,36 €	685.819,36 €	7,00%
2	7.54100025	Sanierung Bauwerk 1 über Nordtangente	*	600.000,00 €	90.000,00 €	633.949,55 €	- 56.050,45 €	-8,10%
3	7.54100026	Lärmschutzwand südliches Dichterviertel		842.000,00 €	117.000,00 €	1.211.547,34 €	252.547,34 €	26,30%
4	7.54100049.02	Teileinstandsetzung Syrlinsteg	*	353.000,00 €		418.688,50 €	65.688,50 €	18,60%
Summe				10.045.000,00 €	1.697.000,00 €	12.690.004,75 €	948.004,75 €	8,10%

* Projekt- und Baubeschluss wurden zusammengefasst

aufgestellt
07.09.2022 VGVV - We