

Stadt Ulm  
Zentrales Gebäudemanagement

**Kostenberechnung nach DIN 276**

gem. der Dienstanweisung für die Planung und Ausführung von Hochbauvorhaben

<b>Bauvorhaben:</b> Donaustadion Ulm Weitere Ertüchtigung für Brandschutz, Rettungswege, technische Infrastruktur und weitere Investitions-Projekt-Nr.: 7.42410015	Stat. Landesamt BW Index: 153,0 / 11/2022
---	--

Kostengruppen		Kosten
100 Grundstück		
200 Herrichten und Erschließen		
300 Bauwerk - Baukonstruktionen		50.000,00 €
400 Bauwerk - Technische Anlagen		90.000,00 €
500 Außenanlagen		10.000,00 €
700 Baunebenkosten (ohne AEL)		
<b>Gesamtbaukosten</b>		<b>150.000,00 €</b>
600 Mobiliar/Ausstattung		85.000,00 €
<b>Gesamtinvestitionsauszahlungen (netto)</b>		<b>235.000,00 €</b>
Aktivierte Eigenleistungen (AEL)		28.000,00 €
<b>Gesamtinvestitionskosten (netto)</b>		<b>263.000,00 €</b>

<b><u>Angaben zum Bauvorhaben</u></b>	
Bruttogrundfläche (BGF)	
Bruttorauminhalt (BRI)	
Bauwerkskosten (KG 300 + 400)	140.000,00 €
<u>Kostenkennwerte</u>	
a) für Bruttogrundfläche	
bezogen auf Bauwerkskosten	#DIV/0!
bezogen auf Gesamtinvestitionsauszahlungen	#DIV/0!
b) für Bruttorauminhalt	
bezogen auf Bauwerkskosten	#DIV/0!
bezogen auf Gesamtinvestitionsauszahlungen	#DIV/0!

Datum	Architekt/-in	Abteilungsleiter	Hauptabteilungsleiterin
14.03.2023		Peter Heger	Milica Jeremic