

Stadt Ulm  
Zentrales Gebäudemanagement

**Kostenberechnung nach DIN 276**

gem. der Dienstanweisung für die Planung und Ausführung von Hochbauvorhaben

<b>Bauvorhaben:</b> Erweiterung und Sanierung Museum Ulm	Stat. Landesamt BW Index: 157,2/Q4/2022
Investitions-Projekt-Nr.: 7.25200007	

Kostengruppen		Kosten
100 Grundstück		0,00 €
200 Herrichten und Erschließen		0,00 €
300 Bauwerk - Baukonstruktionen		1.304.000,00 €
400 Bauwerk - Technische Anlagen		1.000.000,00 €
500 Außenanlagen		0,00 €
700 Baunebenkosten (ohne AEL)		703.000,00 €
<b>Gesamtbaukosten</b>		<b>3.007.000,00 €</b>
600 Mobiliar/Ausstattung		50.000,00 €
<b>Gesamtinvestitionsauszahlungen</b>		<b>3.057.000,00 €</b>
Aktivierte Eigenleistungen (AEL)		178.000,00 €
<b>Gesamtinvestitionskosten</b>		<b>3.235.000,00 €</b>

<b><u>Angaben zum Bauvorhaben</u></b>	
Bruttogrundfläche (BGF)	
Bruttorauminhalt (BRI)	
Bauwerkskosten (KG 300 + 400)	2.304.000,00 €
<u>Kostenkennwerte</u>	
a) für Bruttogrundfläche	
bezogen auf Bauwerkskosten	#DIV/0!
bezogen auf Gesamtinvestitionsauszahlungen	#DIV/0!
b) für Bruttorauminhalt	
bezogen auf Bauwerkskosten	#DIV/0!
bezogen auf Gesamtinvestitionsauszahlungen	#DIV/0!

Datum	Projektleitung	Abteilungsleiter	Hauptabteilungsleiterin
15.02.2023	Hierl	Schmid	Jeremic