

Sanierungsgebiet "Wengenviertel" (SUW + WEP)

(T€ förderfähige Kosten und nicht förderfähige Kosten)

	Maßnahme Stand Programmjahr	Gesamtrahmen 2013 bis 2027 1 bis 15	Abwicklung in den Jahren		
			bis 2022 Ist bis 2022 1 bis 10	2023 Plan 2023 11	2024-2027 12 bis 15
I. Vorbereitende Untersuchungen		0	0	0	0
II. Weitere Vorbereitung		257	246	1	10
Öffentlichkeitsarbeit		22	16	1	5
Straßenausbauplanung		146	145	0	0
III. Grunderwerb		0	0	0	0
IV. Ordnungsmaßnahmen					
Abbrüche		811	54	756	0
Erschließungsmaßnahmen					
Straßen, Wege, Plätze		3.194	1.011	1.255	928
Neubau Wengenplatz BA1 (der f		243	243	0	0
Neubau Wengenplatz BA2 (de		345	0	0	345
Keltergasse 2. BA		203	0	0	203
Flächen mit DC, Keltergasse 1. BA, Mühlengasse		630	0	630	0
Aufwertung öff.Raum 1. BA-Weng Süd		300	300	0	0
Aufwertung öff.Raum 2. BA-Weng, JGP, SED		725	0	625	100
Aufwertung öff.Raum 3. BA-Weng, HEI, SED östl		281	0	0	281
Walfischgasse (Ausstattung)		2	2	0	0
Interimsstellplätze Irrgänge		59	59	0	0
Aufwertung Stadtgarten Irrgänge		381	381	0	0
Öffnung Wengenblock BA 1		26	26	0	0
V. Baumaßnahmen (Modernisierungen)		178	78	100	0
Kiga Freifläche Wengenblock		41	41	0	0
Pilotprojekte		138	38	100	0
VI. Sonstige Maßnahmen		0	0	0	0
VII. Vergütung SAN		3.250	2.406	250	594
Gesamtausgaben förderfähig		7.689	3.795	2.362	1.533
Sonderprogramme:					
Stadtgarten "Auf dem Graben" (SIQ)		605	601	4	0
Gesamtausgaben Sonderprogramme		605	601	4	0
Ausgaben nicht förderfähig		3.111	431	750	1.931
Sonstige Programme KfW (Stadtanteil)		100	100	0	0
Gesamtausgaben nicht förderfähig		3.211	530	750	1.931
Gesamtausgaben (ff+nff)		11.505	4.926	3.115	3.464
Haushalt und Invest.planung		11.500	4.656	3.062	3.459
Haushalt Fehlbetrag (-), Überschuss(+)		-5	270	-53	-5
Förderrahmen bewilligt/Rest SUW, WEP		6.000	6.000	2.205	-156
Förderrahmen Fehlbetrag (-), Überschuss(+)		-1.689	2.205	-156	-1.689
Aufstockungsantrag 2023 und Antrag auf Verlängerung bis 30.04.2027					1.689 T€
Bewilligung WEP 2023					noch nicht erfolgt