

Stadt Ulm
Zentrales Gebäudemanagement

Kostenfortschreibung

gem. der Dienstanweisung für die Planung und Ausführung von Hochbauvorhaben

Bauvorhaben: Feuerwehrgerätehäuser in den Ortschaften Sanierung und Umbau Feuerwehrgerätehaus und Ortsverwaltung Eggingen Investitions-Projekt-Nr.: 7.12600008.02	Stat. Landesamt BW Index: 01/2023/157,9
---	--

Baubeschluss Beschlussorgan: Gemeinderat Kostenberechnung vom 30.11.2020	Sitzung am 10.02.2021	GD 008/21 Index: 03/2020 115,6
---	-----------------------	-----------------------------------

Kostengruppen	Genehmigte Kosten	Kostenfort- schreibung	Mehr- oder Minderkosten
100 Grundstück	0,00 €	0,00 €	+ 0,00 €
200 Herrichten und Erschließen	100.000,00 €	62.000,00 €	- 38.000,00 €
300 Bauwerk - Baukonstruktionen	800.000,00 €	1.093.000,00 €	+ 293.000,00 €
400 Bauwerk - Techn. Anlagen	460.000,00 €	513.000,00 €	+ 53.000,00 €
500 Außenanlagen	30.000,00 €	30.000,00 €	+ 0,00 €
700 Baunebenkosten (ohne AEL)	370.000,00 €	369.000,00 €	- 1.000,00 €
Gesamtbaukosten	1.760.000,00 €	2.067.000,00 €	+ 307.000,00 €
600 Mobiliar/Ausstattung	60.000,00 €	44.000,00 €	- 16.000,00 €
Gesamtinvestitionsauszahlungen	1.820.000,00 €	2.111.000,00 €	+ 291.000,00 €
Aktivierte Eigenleistungen (AEL)	124.000,00 €	124.000,00 €	+ 0,00 €
Gesamtinvestitionskosten	1.944.000,00 €	2.235.000,00 €	+ 291.000,00 €

Datum	Projektleiter/-in	Abteilungsleiter/-in	Hauptabteilungsleiter/-in
20.04.2023	gez.	gez.	gez.