

### Kostenberechnung

Vorhaben: Sanierung Sedelhof-/ Mühlengasse  
Sachkonto: 78720020  
PSP-Element: 7.54100068  
Projektleitung: Herr Kolibius  
Baubeginn:  
Bauende:

Nr.	Leistung	GD 150/19	+ Mehrkosten - Minderkosten	GD 269/23
		genehmigte Mittel		erforderliche Mittel
100	<b>Grunderwerb</b>	<b>3.200,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>3.200,00 €</b>
	Vermessung und Vermarktung	3.200,00 €		3.200,00 €
200	<b>Planung</b>	<b>3.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>3.000,00 €</b>
300	<b>Ober-/Unterbau</b>	<b>529.300,00 €</b>	<b>320.600,00 €</b>	<b>849.900,00 €</b>
400	<b>Brücken</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
500	<b>Stützwände</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
600	<b>Tunnel</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
700	<b>Sonstige Bauwerke</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
800	<b>Ausstattung</b>	<b>21.500,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>21.500,00 €</b>
	Markierung, Verkehrszeichen, Mobiliar	1.500,00 €		1.500,00 €
	Beleuchtung	20.000,00 €		20.000,00 €
900	<b>Sonstige besondere Anlagen</b>	<b>24.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>24.000,00 €</b>
	Verlegung und Sicherung von Leitungen	24.000,00 €	0,00 €	24.000,00 €
<b>Summe</b>		<b>581.000,00 €</b>	<b>320.600,00 €</b>	<b>901.600,00 €</b>
	davon 49% /100% Beleuchtung	<b>295.000,00 €</b>	<b>157.000,00 €</b>	<b>452.000,00 €</b>

### daraus entstehende Vermögensgegenstände

	Nutzungsdauer in Jahren	Investitionsvolumen	+ Mehrkosten - Minderkosten	Investitionsvolumen
Straßenbau	50	561.000 €	320.600 €	881.600 €
Beleuchtung	20	20.000 €	0 €	20.000 €
<b>Summe</b>		<b>581.000 €</b>	<b>320.600 €</b>	<b>901.600 €</b>

### Folgekosten

Ldf. Nr.	Kostenart			pro Jahr
1	Unterhalt		<b>2.905 €</b>	<b>1.603 €</b>
	Straßenbau	0,5%	2.805 €	1.603 €
	Beleuchtung	0,5%	100 €	0 €
2	Abschreibung		<b>12.220 €</b>	<b>6.412 €</b>
	Straßenbau	2,000%	11.220 €	6.412 €
	Beleuchtung	5,000%	1.000 €	0 €
	<b>Ordentlicher Aufwand</b>		<b>15.125 €</b>	<b>8.015 €</b>
3	Verzinsung		<b>6.391 €</b>	<b>3.527 €</b>
	Straßenbau	2,200%	6.171 €	3.527 €
	Beleuchtung	2,200%	220 €	0 €
<b>Summe</b>	<b>Aufwand</b>		<b>21.516 €</b>	<b>11.542 €</b>
4	Erträge		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Summe</b>	<b>Ordentlicher Ertrag</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Summe</b>	<b>Nettoressourcenbedarf</b>		<b>21.516 €</b>	<b>11.542 €</b>

Aufgestellt:  
VGV/VI  
Ulm, 26.07.2023

gez. Kolibius  
Unterschrift