

Schlussabrechnung von Investitionsmaßnahmen

Lfd. Nr.	Vorhaben-Nr.	Bezeichnung	Baubeschluss/ Organ	fertiggestellt	genehmigte Baukosten	Änderungen durch üpl. Ausgaben oder Sperrern	genehmigte Baukosten bereinigt	Kostenfest- stellung	Abweichung	
									Betrag	in %
I. Zentrales Gebäudemanagement										
1	2.2110-0175	Modellprojekt Eselsberg (Erziehung, Bildung und Betreuung an der Adelbert-Stifter-Schule)	21.11.2006/ FBA StBU	Jul. 08	1.500.000 €	60.000 €	1.560.000 €	1.559.000 €	-1.000 €	-0,06%
2	2.2210-0100	Elly-Heuss-Realschule - Umba und Erweiterung für Ganztagsbetreuung	07.08.2007 / FBA StBU	07.2008	400.000 €		400.000 €	394.377 €	-5.623 €	-1,4%
3	2.2300-0120	Schubart-Gymnasium-Sanierung der Turnhalle sowie Einbau einer Mensa und Schüleraufenthaltsbereich	18.07.2001 /GR	30.11.2006	1.338.000 €	128.819 €	1.466.819 €	1.413.100 €	-53.719 €	-3,7%
4	2.3110-0150	Umbau Schwörhaus - Haus der Stadtgeschichte	23.03.2005 / GR (Kofo durch GR vom 12.03.2008)	07/2008	2.515.000 €		2.515.000 €	2.514.000 €	-1.000 €	0,0%
5	2.3215-0105	Neuordnung Ulmer Museum sowie Verbindungssteg zwischen zur Sammlung Weishaupt	03.05.2006 / GR (Kofo durch GR vom 17.10.2007)	16.11.2007	2.305.000 €		2.305.000 €	2.304.000 €	-1.000 €	0,0%
6	2.3460-0100	Stadthaus am Münsterplatz - bauliche und gestalterische Veränderungen anlässlich Neuverpachtung des Café-Restaurant	07.08.2006 / OB	21.11.2006	300.000 €	34.227 €	334.227 €	331.545 €	-2.682 €	-0,8%
7	2.6100-0111	Sanierung/Umbau Verwaltungsgebäude Münchner Str. 2	19.10.2005 / GR (Kofo durch GR vom 20.06.2007)	12 / 2007	2.695.000 €		2.695.000 €	2.729.892 €	34.892 €	1,3%
8	2.6300-0156	City-Bahnhof - Infopavillon	24.06.2008 / FBA StBU	28.10.2008	300.000 €		300.000 €	313.840 €	13.840 €	4,6%
9	2.7710-0100	Neubau Baubetriebshof Gutenbergstraße	04.07.2006 / FBA StBU (KoFO durch FBA vom 20.06.2007)	01.2008	667.000 €		667.000 €	661.630 €	-5.370 €	-0,8%
10	2.8800-141	Donaubastion - Kradhalle	17.07.2007 / FBA StBU	09.2008	300.000 €		300.000 €	308.850 €	8.850 €	3,0%
Summe					12.320.000 €	223.046 €	12.543.046 €	12.530.234,46 €	-12.812 €	-0,1%

aufgestellt
14.04.2009
C3-Na

Kofo = Kostenfortschreibung