

Anlage 1 zu GD 054/24**Kostenfortschreibung Nr. 2**

Stadt Ulm
Hauptabteilung Verkehrsplanung
und Straßenbau, Grünflächen,
Vermessung



Vorhaben: Sanierung Bauwerk Blaubeurer Straße / Jägerstraße - Brückeninstandsetzung durch Verdolung
BW-Nummer: BW 665.5410
Sachkonto: 78720020
PSP-Element: 7.54100101
Projektleitung: Frau Fischer

Investitionskosten

Nr.	Leistung	erforderliche Mittel, Brutto bisher, lt. GD 245/22	Veränderung	erforderliche Mittel, Brutto neu, lt. GD 054/24
100	Grunderwerb			
200	Planung	460.000 €		460.000 €
	Planung	460.000 €		460.000 €
300	Ober-/Unterbau			
400	Brücken	3.685.000 €	2.400.000 €	6.085.000 €
	Überbau	3.685.000 €		3.685.000 €
	Gründung		2.400.000 €	2.400.000 €
500	Stützwände			
600	Tunnel			
700	Sonstige Bauwerke			
800	Ausstattung	61.000 €		61.000 €
	Beleuchtung			
	Markierung			
	Geländer	61.000 €		61.000 €
900	Sonstige besondere Anlagen	18.000 €		18.000 €
	Verkehrssicherung	18.000 €		18.000 €
Summe Ausgaben		4.224.000 €	2.400.000 €	6.624.000 €
	aktivierte Eigenleistungen	253.000 €	144.000 €	397.000 €
Summe Aktivierte Eigenleistungen		253.000 €	144.000 €	397.000 €
	Förderung		-2.335.450 €	-2.335.450 €
Summe Einnahmen			-2.335.450 €	-2.335.450 €
Nettoressourcenbedarf		4.477.000 €	208.550 €	4.685.550 €

daraus entstehende Vermögensgegenstände

	Nutzungsdauer in Jahren	Investitionsvolumen bisher	Veränderung	Investitionsvolumen neu
Geländer (inkl. AEL)	20	64.654 €	2 €	64.656 €
Brücke, Planung, Verkehrssicherung (inkl. AEL)	80	4.412.346 €	2.543.998 €	6.956.344 €
Summe Ausgaben		4.477.000 €	2.544.000 €	7.021.000 €
Geländer (inkl. AEL)	20		-21.486 €	-21.486 €
Brücke, Planung, Verkehrssicherung (inkl. AEL)	80		-2.313.964 €	-2.313.964 €
Summe Einnahmen			-2.335.450 €	-2.335.450 €
Nettoressourcenbedarf		4.477.000 €	208.550 €	4.685.550 €

Folgekosten

Ldf. Nr.	Kostenart		pro Jahr bisher	Veränderung	pro Jahr neu
1	Unterhalt		22.385 €	12.720 €	35.105 €
	Geländer (inkl. AEL).... (20 Jahre)	0,500%	323 €	0 €	323 €
	Brücke, Planung, Verkehrssicherung (80 Jahre)	0,500%	22.062 €	12.720 €	34.782 €
2	Abschreibung		58.387 €	31.800 €	90.187 €
	Geländer (inkl. AEL).... (20 Jahre)	5,000%	3.233 €	0 €	3.233 €
	Brücke, Planung, Verkehrssicherung (80 Jahre)	1,250%	55.154 €	31.800 €	86.954 €
	Ordentlicher Aufwand		80.772 €	44.520 €	125.292 €
3	Verzinsung		44.770 €	25.440 €	70.210 €
	Geländer (inkl. AEL).... (20 Jahre)	2,000%	647 €	0 €	647 €
	Brücke, Planung, Verkehrssicherung (80 Jahre)	2,000%	44.123 €	25.440 €	69.563 €
Summe	Aufwand		125.542 €	69.960 €	195.502 €
4	Auflösung von Zuschüssen			-29.999 €	-29.999 €
	Geländer (inkl. AEL).... (20 Jahre)	5,000%		-1.074 €	-1.074 €
	Brücke, Planung, Verkehrssicherung (80 Jahre)	1,250%		-28.925 €	-28.925 €
Summe	Ordentliche Erträge			-29.999 €	-29.999 €
5	Verzinsung Zuschuss			-23.355 €	-23.355 €
	Geländer (inkl. AEL).... (20 Jahre)	2,000%		-215 €	-215 €
	Brücke, Planung, Verkehrssicherung (80 Jahre)	2,000%		-23.140 €	-23.140 €
Summe	Erträge			-53.353 €	-53.353 €
Summe	Nettoressourcenbedarf		125.542 €	16.607 €	142.149 €

Aufgestellt:
VGV/VI- Röhrer
Ulm, 02.02.2024

gez. _____
Unterschrift