

Schlussabrechnung


gem. der Dienstweisung für die
Planung u. Ausführung von Hochbauvorhaben
Index:

Stadt Ulm
Zentrales Gebäudemanagement

Bauvorhaben: ;	Investitions-Programm-Nr.
Sanierung der Friedrichserschule, Nagelstraße 6, 89073 Ulm	2.2110-0169

Kostengruppen	Teilbetrag €	Ansatz lt. Kostenansatz €	Kosten lt. Abrechnung €	Kosten € +mehr / -weniger
100 Grundstück				
130 Freimachen				
Summe 100 Grundstück (soweit auf Baumittel zu veranschlagen)		0,00	0,00	0,00
200 Herrichten und Erschließen				
210 Herrichten				
220 öffentliche Erschließung				
230 nichtöffentliche Erschließung				
240 Ausgleichsabgabe				
Summe 200 Herrichten und Erschließen				
300 Bauwerk - Baukonstruktion		1.460.000,00	1.516.549,78	56.549,78
400 Bauwerk - Technische Anlagen		577.000,00	552.506,80	-24.493,20
Summe 300 + 400 Bauwerk		2.037.000,00	2.069.056,58	32.056,58
500 Außenanlagen				
600 Ausstattung und Kunstwerke				
700 Baunebenkosten		345.000,00	306.454,82	-38.545,18
zur Aufrundung				
Hochbaukosten (Grupp.Nr. 9410)		2.382.000,00	2.375.511,40	-6.488,60
Mobiliarkosten (Grupp.Nr. 9352)		0,00	0,00	0,00

Aufgestellt:

Datum	Sachbearbeiter	Abteilungsleiter	Hauptabteilungsleiter
03.10.2009	 Belschner	 Wirsching	 Michnick