

Kostenfeststellung für Bauvorhaben: Grundschule Wiblingen, Außenstelle Erenlah Bauliche Sanierung der Schule nach einem Brand

Vorhaben- Nr. 2.2110-0176

1. Beschlüsse

Eilentscheidung des Oberbürgermeisters vom 21.08.2006 (Bekanntgabe im Fachbereichsausschuss Stadtentwicklung, Bau und Umwelt am 26.09.2006, s.GD 284/06)

Genehmigte Herstellungskosten: 770.000,00 €.

2. Termine

Baubeginn: November 2006

Baufertigstellung: 23.Juli 2007

3. Kostenfeststellung

Die Gesamtkosten betragen: **786.324,16 €**

Die genehmigten Kosten wurden um 16.324,16 (=2,1%) **überschritten**

4. Angaben zum Vorhaben

Bruttorauminhalt (BRI) 3.603 m³

Nettogrundfläche (NGF) 890 m²

Kostenkennzahlen

a) für Bruttorauminhalt

- bezogen auf Bauwerkskosten 189,-€/m³
- bezogen auf Gesamtbaukosten 218,-€/m³

b) für Nettogrundfläche

- bezogen auf Bauwerkskosten 765,-€/m²
- bezogen auf Gesamtbaukosten 884,-€/m²

5. Finanzielle Auswirkungen

Von Seiten der WGV wurden bzw. werden auf Grund der bestehenden Gebäude-Feuerschadenversicherung Kosten von ca. 580.000,-- € übernommen. Die Verhandlungen mit der WGV sind noch nicht abgeschlossen.

Über die bestehende Inhaltsschadenversicherung wurden der Stadt Ulm Kosten von 95.869,72€ erstattet.