

## **Kostenfeststellung für Bauvorhaben Kindergarten im Ortsteil Jungingen Anbau einer 3. Gruppe**

Vorhaben-Nr. 2.4640 - 0153

### **1. Beschlüsse**

-Baubeschluss durch Fachbereichsausschuss Stadtentwicklung, Bau und Umwelt am 16.10.07 (GD-Nr.372/07, Niederschrift §372) mit genehmigten **Kosten von 546.000 €**.

### **2. Termine**

Baubeginn am 05.2008

Baufertigstellung am 11.2008

### **3. Kostenfeststellung**

Die Gesamtkosten betragen **549.676,59 €**

Die genehmigten Kosten werden um ca. 3.676,59 € (0,7%) **überschritten**

Begründung: Mehrkosten durch Umstellung auf U 3-Betreuung

### **4. Angaben zum Vorhaben**

Bruttorauminhalt (BRI) Neubau	1.232 m <sup>3</sup>
Nettogrundfläche (NGF) Neubau	284 m <sup>2</sup>

#### Kostenkennzahlen

a) für Bruttorauminhalt

- bezogen auf Bauwerkskosten Neubau 335 €/m<sup>3</sup>
- bezogen auf Gesamtbaukosten Neubau 446 €/m<sup>3</sup>

b) für Nettogrundfläche

- bezogen auf Bauwerkskosten Neubau 1.454 €/m<sup>2</sup>
- bezogen auf Gesamtbaukosten Neubau 1.935 €/m<sup>2</sup>