

Schlussabrechnung

gem. der Dienstanweisung für die
Planung u. Ausführung von Hochbauvorhaben
Index:

Stadt Ulm
Zentrales Gebäudemanagement

Bauvorhaben: ; Sanierung des Ochsenhäuser Hotes, Grüner Hof 5, 89073 Ulm	Investitions-Programm-Nr. 2.7720-0102
---	--

Kostengruppen	Teilbetrag €	Ansatz lt. Kostenansatz €	Kosten lt. Abrechnung €	Kosten € +mehr / -weniger
100 Grundstück				
130 Freimachen				
Summe 100 Grundstück (soweit auf Baumittel zu veranschlagen)		0,00	0,00	0,00
200 Herrichten und Erschließen				
210 Herrichten				
220 öffentliche Erschließung				
230 nichtöffentliche Erschließung				
240 Ausgleichsabgabe				
Summe 200 Herrichten und Erschließen		18.000,00	56.192,03	38.192,03
300 Bauwerk - Baukonstruktion		975.000,00	1.054.939,50	79.939,50
400 Bauwerk - Technische Anlagen		460.000,00	491.257,81	31.257,81
Summe 300 + 400 Bauwerk		1.435.000,00	1.546.197,31	111.197,31
500 Außenanlagen		167.000,00	104.458,31	-62.541,69
600 Ausstattung und Kunstwerke		20.000,00	0,00	-20.000,00
700 Baunebenkosten		360.000,00	352.619,33	-7.380,67
zur Aufrundung				
Hochbaukosten (Grupp.Nr. 9410)		2.000.000,00	2.059.466,98	59.466,98
Mobiliarkosten (Grupp.Nr. 9352)			0,00	0,00

Aufgestellt:

Datum	Sachbearbeiter	Abteilungsleiter	Hauptabteilungsleiter
01.10.2009	Belschner	Wirsching	Michnick