

## Anlage 1

**Kostenberechnung**

gem. der Dienstanweisung für die  
Planung u. Ausführung von Hochbauvorhaben

Stadt Ulm

Zentrales Gebäudemanagement

Bauvorhaben: Sanierung EinsteinHaus- Volkshochschule ( Vorhaben des Konjunkturprogramm 2 )  
Teilsanierung sowie energetische Ertüchtigung

Investitions-Programm-Nr.: 2.3500.0103 sowie

Verwaltungshaushalt im Rahmen WIP-Mittel des Bauunterhaltes 2010

Index: August 2009

Kostengruppen	Teilbetrag €	Gesamtbetrag €
<b>100 Grundstück</b>		
130 Freimachen	0	
Summe 100 Grundstück (soweit auf Baumittel zu veranschlagen)		0
<b>200 Herrichten und Erschließen</b>		
210 Herrichten	0	
220 öffentliche Erschließung	0	
230 nichtöffentliche Erschließung	0	
240 Ausgleichsabgabe	0	
Summe 200 Herrichten und Erschließung		0
<b>300 Bauwerk - Baukonstruktion</b>		1.545.000
<b>400 Bauwerk - Technische Anlagen</b>		435.000
<b>500 Außenanlagen</b>		20.000
<b>600 Ausstattung und Kunstwerke</b>		0
<b>700 Baunebenkosten</b> ca. 18%		360.000
	zur Aufrundung	
<b>Hochbaukosten (Grupp.Nr. 9410)</b>		2.360.000
<b>Mobiliarkosten (Grupp.Nr. 9352)</b>		0

Datum	Architekt	Abteilungsleiter	Hauptabteilungsleiter
08.12.2009	 Hochstrasser Architekten	 Wirsching	 Michnick