

Zentrale Steuerung (ZS)
- Arbeitsplanung 2011 -

Lfd. Nr.	Linienaufgaben/Projekte	Erledigung	
		Start	Vorauss. Ende
IV)	Abteilung Team IT (ZS/T)		
	Linienaufgaben		
1.	Steuerung und Entwicklung		
1.1.	Rahmenvorgaben und Standards <ul style="list-style-type: none"> • Informationssicherheit, Wahrnehmung zentraler Datenschutzaufgaben, IT-Portfolio 		
1.2.	Strategie / Masterplan <ul style="list-style-type: none"> • IT- und E-Government-Strategie • IT- und E-Masterplan Fortschreibung 2011-2014 		
1.3.	Controlling und Haushalt <ul style="list-style-type: none"> • Haushalt / Buchhaltung • Controlling • Multiprojektmanagement 		
2.	Betrieb		
2.1.	Systembetrieb <ul style="list-style-type: none"> • Betrieb und Betreuung von ca. 1.340 PC-Arbeitsplätzen und der darauf implementierten IT-Anwendungen für ca. 1900 Anwender, Unterstützung bei Hard- und Softwareproblemen, Durchführung von Installationen • Softwareverteilung • Betrieb von ca. 50 Servern mit ca. 6 Terabyte Daten und Sicherstellung von Datensicherheit und Verfügbarkeit • Antiviren- / Malwareschutz 		
2.2.	Anwendungsbetrieb <ul style="list-style-type: none"> • Betrieb der Datenbanken, Bürokommunikation, ca. 240 Fachanwendungen, Webanwendungen 		
2.3.	Zentrale Kundenservicestelle <ul style="list-style-type: none"> • Benutzerservice, Six CMS, Organisation von Schulungen 		
2.4.	Allgemein Umsetzung IT-Sicherheitskonzept		
3.	Projekte und Lösungen		
3.1.	Beratung <ul style="list-style-type: none"> • Softwareeinkauf, Beratung zu Hard- und Software, Vertragsmanagement mit externen Partnern, u. a. KIRU, SWU-TeleNet, Softwarefirmen, Vergabe • Schnittstelle zu IuK-KoordinatorInnen 		

Zentrale Steuerung (ZS)
- Arbeitsplanung 2011 -

3.2.	Projekte <ul style="list-style-type: none"> • Umsetzung von Infrastrukturprojekten und Kundenprojekten 		
3.3.	Informationsmanagement		
	Projekte		
4.	Strategische Projekte		
	Planung und Durchführung von strategischen Projekten, die sich aus dem IT- und E-Masterplan ergeben; insbes. sind von Bedeutung:		
	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Geodatenmanagement 	2007	2010ff.
	<ul style="list-style-type: none"> - Einzelprojekte: 		
	<ul style="list-style-type: none"> - Luftbildbefliegung, 	2010	2010
	<ul style="list-style-type: none"> - Erfassung von Geobasisdaten (Luftbildvermessung) 	2010	2011
	<ul style="list-style-type: none"> - Umsetzung der Konzeption Geodatenkompetenzzentrum (Aufbau Metainformationssystem, Aufbau einer zentralen Geodatenhaltung, Einführung Gistern und Cadenza, Aufbau Geoportal) 	2011	2014
	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Austausch zentraler Netzkomponenten 	2007	2011
	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Informationssicherheitsmanagement (Bausteine IT-Sicherheitssensibilisierung und -Schulung, Verzeichnisdienst/ADS) 	2009	2011
	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Konsolidierung Office 2007 	2009	2010
	<ul style="list-style-type: none"> ◆ IT-Organisation - Prozessoptimierung im Benutzerservice 	2009	2011
	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Systemvirtualisierung 	2011	2014
	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Servervirtualisierung 		
	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Ablösung Leasing-PCs 	2011	2012
	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Einführung der Dokumentenmanagementlösung dvv.dokumentenmanagement der KIRU 	2011	2014
	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Durchführung einer GPO bei ZS/TP im Bereich der Beratungs- und Beschaffungsvorgänge 	2011	2011
	Kundenprojekte		
	Planung und Durchführung von Projekten der		

Zentrale Steuerung (ZS)
- Arbeitsplanung 2011 -

Fach-/Bereiche und Abteilungen; insbesondere sind von Bedeutung:		
◆ E-Bauantrag	2011	2012
◆ Grünflächeninformationssystem (VGV/GF)	2008	2011
◆ Amtliches Liegenschaftskataster-Informationssystem (VGV/ME)	2006	2011
◆ Kommunales Wirtschaftsinformationssystem KWIS (LI/SUN)	2010	2011
◆ Ablösung Melos (MS)	2010	2011
◆ Vernetzung Objektbetreuer (GM)	2010	2014
◆ Ablösung ThinClients (BI)	2010	2011
◆ Einführung des elektronischen Aufenthaltstitels (BD III)	2011	2011
◆ Fachsoftware für den neuen Pflegestützpunkt (ABI)	2010	2011
◆ dvv.Standesamt (Sammelakte) (BDIV)	2011	2011
◆ Digitale Virtuelle Bibliothek (BI)	2011	2011
◆ Zusammenlegung der Zulassungstellen Ulm /ADK	2010	2011
◆ Jobcenter Ulm	2011	2012
◆ Tausch Technik PC (SUB)	2011	2011
◆ Einführung einer Dienstplansoftware (FW)	2011	2011
◆ Wiederaufnahme des gestoppten Projekts Straßendatenbank (VGV/VP)	2011	2015
◆ Ablösung bzw. Erweiterung des bestehenden Friedhofsverfahren WinFried (FR)	2011	2012
◆ Wiederaufnahme des Projekts „Einführung EC-Cash“ bei (BD, OV)	2011	2011
Jährlich 2 – 5 kleinere Kundenprojekte aufgrund Gesetzesänderung, (extern) Technologiewechsel		