

Kostenfortschreibung

Vorhaben: **Neubau des Fußgängersteiges über die Bahnanlagen am Hauptbahnhof**
 Kennziffer: **7.54100011**
 Projektleitung: **Herr Schmid**
 Beschluss: **27.09.2011**

Investitionskosten

Nr.	Leistung	gen. Mittel		benötigte Mittel
		nach Kostenfortschreibung vom 28.09.2010	+ Mehrkosten - Minderkosten	
100	Grunderwerb	0 €	0 €	0 €
200	Planung	1.504.000 €	236.000 €	1.740.000 €
300	Ober- und Unterbau	114.000 €	115.000 €	229.000 €
400	Brücken	6.126.000 €	202.000 €	6.328.000 €
500	Bahnkosten	90.000 €	-35.000 €	55.000 €
800	Ausstattung	430.000 €	31.000 €	461.000 €
900	Sonstige besondere Anlagen	21.000 €	179.000 €	200.000 €
	Abbruch	1.455.000 €	0 €	1.455.000 €
	Zur Rundung		2.000 €	2.000 €
Summe		9.740.000 €	730.000 €	10.470.000 €

Folgekosten

Ldf. Nr.	Kostenart*		pro Jahr		pro Jahr
1	Unterhalt	3,5%	233.450 €	3,5%	245.630 €
2	Abschreibung	2,0%	194.800 €	2,0%	209.400 €
3	Verzinsung	2,5%	243.500 €	4,15%	217.253 €
Summe			671.750 €		672.283 €

Aufgestellt:
 VGV/VP
 Ulm, 18.08.2011

gez. Kolibius
 Unterschrift