

Anlage 4 zu GD 110/12**Vertiefte Kostenberechnung für Baubeschluss (Stand 28. Februar 2012)****Projekt: Neugestaltung Weststadt-Mitte BA 1 (Teilflächen 1,2,3,4)**

KGR	Beschreibung		Kosten
200	HERRICHTEN UND ERSCHLIESSEN		
	Herrichten		108.000 €
	Erschließen (Anpassung Sedanstraße)		21.000 €
500	AUSSENANLAGEN		
	Baustelleneinrichtung		13.000 €
	Erdarbeiten		64.000 €
	Technische Anlagen		86.000 €
	Herstellung befestigter Flächen		260.000 €
	Einbauten		136.000 €
	Pflanz- und Saatflächen		145.000 €
	Sonstiges		42.000 €
200-500	BAUKOSTEN netto		875.000 €
700	Nebenkosten		160.000 €
			1.035.000 €
	zuzgl. MWST	19,00%	196.650 €
200-500	BAUKOSTEN brutto		1.231.650 €
	Rundungsbetrag		350 €
	HERSTELLUNGSKOSTEN gerundet		1.232.000 €

aufgestellt:

28.02.2012

Sanierungstreuhand Ulm GmbH

gez. : Wagner