



Kostenschätzung

Vorhaben: Neugestaltung Karlstraße gesamt und 1. BA
Projekt: 7.54100021
Sachkonto: 78720020
Projektleitung: VGV/VP

Investitionskosten

Nr.	Leistung	Baumaßnahme gesamt (brutto)	davon 1. BA (brutto)
100	Grunderwerb	0	0
200	Planung	1.265.000	810.000
	Planung und Bauleitung	900.000	540.000
	Sonstige Nebenkosten	365.000	270.000
300	Ober-/Unterbau	4.510.000	2.775.000
400	Brücken	0	0
500	Stützwände	0	0
600	Tunnel	0	0
700	Sonstige Bauwerke	0	0
800	Ausstattung	880.000	750.000
	Markierung, LSA, Beleuchtung	325.000	195.000
	Bepflanzung	555.000	555.000
900	Leitungsumverlegungen	1.862.000	1.862.000
	Maßnahmen an Hausanschlussleitungen	350.000	350.000
	Leitungsumverlegungen (Gas, Wasser, Strom)	1.450.000	1.450.000
	Fernwärme	8.000	8.000
	Telekom	24.000	24.000
	Straßenbeleuchtung	30.000	30.000
Summe		8.517.000	6.197.000
Summe gerundet		8.500.000	6.200.000

Folgekosten

Ldf. Nr.	Kostenart		pro Jahr	pro Jahr
1	Unterhalt	0,5%	42.585 €	30.985 €
2	Abschreibung	2,5%	212.925 €	154.925 €
3	Verzinsung	3,97%	169.062 €	123.010 €
Summe			424.572 €	308.920 €

Aufgestellt: VGV/V
Ulm, 24.05.2012