

Kostengruppe / Maßnahme	Kostenberechnung vom 12.10.2011 (GR 14.12.2011), GD 389/11	Kostenfortschreibung vom 12.10.2012	Mehr/ Minderkosten
<u>Kostengruppe 300</u>	965.000,00 €	1.092.000,00 €	127.000,00 €
Zusammenlegung Kassen-Abobereich Sanierung der Foyerfassaden EG und OG Bau und Brandschutzmaßnahmen			
<u>Kostengruppe 400</u>	1.409.000,00 €	1.545.000,00 €	136.000,00 €
<u>Bühnentechnik</u>	372.000,00 €	540.000,00 €	168.000,00 €
Bühnenbeleuchtung Medientechnik			
<u>allg. technische Anlagen</u>	1.037.000,00 €	1.005.000,00 €	- 32.000,00 €
Umbau der Heizzentrale Lüftungsanlage Zuschauerhaus/ Foyer Elektroinstallation			
<u>Kostengruppe 700*</u>	461.000,00 €	750.000,00 €	289.000,00 €
<u>Mobiliarkosten</u>	15.000,00 €	13.000,00 €	- 2.000,00 €
Gesamtkosten	2.850.000,00 €	3.400.000,00 €	550.000,00 €

* in den Planungs-und Nebenkosten sind 246.000,-€ aktivierte Eigenleistungen enthalten, die seinerzeit im Baubeschluss nicht enthalten waren

Datum	Sachbearbeiter	Abteilungsleiter	Hauptabteilungsleiter
12.10.2011	gez. Eichenhofer	gez. Wirsching	gez. Michnick