

Sanierungsgebiet Weststadt II
Maßnahmen- und Finanzierungsplan 2011 - 2016

Anlage: 1b zu GD 156/13

AR 09.04.13

(T€ Kosten)

Stand: 05.04.13

		Gesamtrahmen		Abwicklung in den Jahren			
				bis 2012		2013	2014-2016
Maßnahme Stand	2011 bis 2016	31.12.2012					
Programmjahr	1 bis 6	1 bis 2		3	4 bis 6		
I. Vorbereitende Untersuchungen	55		0				55
II. Weitere Vorbereitung Öffentlichkeitsarbeit (ohne QM) Vorstudien/Gutachten/Wettbewerbe	250		18		20		212
III. Grunderwerb	0		0		0		0
IV. Sonstige Ordnungsmaßnahmen	5.895		1.033		1.430		3.432
Abbrüche/Verlagerungen/Restwerte:	200		2		0		198
öffentl. Plätze, Grünanlagen:							
Stadtteilmitte Bauko + Neko BA 1	1.050		876		174		0
Stadtteilmitte Bauko + Neko BA 2	1.100		50		1.050		0
Stadtteilmitte Bauko + Neko BA 3	373				156		217
Westplatz (ff Anteil)	550		0		50		500
Freianlagen von Schulen, KIGAS u.ä.	400		105				295
Kleine Plätze und Treffpunkte							
Straßen, Radwege:	2.222		0				2.222
Wörthstrasse							
Nord-Verbindung (Bleicher-Walk-Str)							
Nord-Süd Verbindung (Lindenstr.)							
Schillstraße							
Sonstige							
V. Baumaßnahmen (Modernisierungen) Pilotprojekte	200		2		100		98
VI. Sonstige Maßnahmen							0
VII Vergütung SAN	1.600		567		300		733
Gesamtausgaben (ff)	8.000		1.620		1.850		4.530
*plus nff Kosten							
Gesamtausgaben (ff+nff)	8.000		1.620		1.850		4.530
Haushalt und Invest.planung	8.000		1.363		1.850		4.787
Finanzhilfe Bund/Land bewilligt	2.200		818		1.260		122
Finanzhilfe Bund/Land noch zu beantragen	2.600						2.600
Anteil Stadt	3.200		545		590		2.065
Förderrahmen bewilligt/Rest	3.667		2.047		197		
Förderrahmen noch zu beantragen	-4.333						-4.333

* Die nff Kosten sind derzeit nicht abschätzbar