

Kostenberechnung

gem. der Dienstanweisung für die
Planung u. Ausführung von Hochbauvorhaben




Stadt Ulm
Zentrales Gebäudemanagement

Bauvorhaben: Neubau von 3 Turnhallen beim Kepler-Humboldt-Gymnasium mit Außenspielfeld

Investitions-Projekt-Nr.: 7.21100605

Index: Nov. 2012 - 121,9

Kostengruppen	Teilbetrag €	Gesamtbetrag €
100 Grundstück		
130 Freimachen		
Summe 100 Grundstück (soweit auf Baumittel zu veranschlagen)		0
200 Herrichten und Erschließen		
210 Herrichten	0	
220 öffentliche Erschließung		
230 nichtöffentliche Erschließung	32.000	
240 Ausgleichsabgabe		
Summe 200 Herrichten und Erschließung		32.000
300 Bauwerk - Baukonstruktion		4.320.000
400 Bauwerk - Technische Anlagen		1.220.000
500 Außenanlagen		345.000
600 Ausstattung		
700 Baunebenkosten	1.100.000	
770 Aktivierte Eigenleistungen	369.000	
Summe 700 Baunebenkosten		1.469.000
Gesamtbaukosten		7.386.000
weitere Kosten		
vorbereitende Arbeiten (Abbrucharbeiten)		153.000
Mobiliarkosten, nur Erstausrüstung		210.000
Kosten insgesamt		7.749.000

Datum	Architekt	Abteilungsleiter	Hauptabteilungsleiter
15.03.13	i. A.  h4a Architekten BDA	 Krassenbrink	 Michnick