

**Kostenberechnung**

gem. der Dienstanweisung für die  
Planung u. Ausführung von Hochbauvorhaben

Stadt Ulm  
Zentrales Gebäudemanagement

Bauvorhaben: Sanierung und Umbau der Aussegnungshalle mit Verwaltung im Hauptfriedhof	
Investitions-Projekt-Nr.: 7.55300001	Index: Feb. 2013 - 126,7

Kostengruppen	Teilbetrag €	Gesamtbetrag €
<b>100 Grundstück</b>		
130 Freimachen		
Summe 100 Grundstück (soweit auf Baumittel zu veranschlagen)		0
<b>200 Herrichten und Erschließen</b>		
210 Herrichten	0	
220 öffentliche Erschließung		
230 nichtöffentliche Erschließung (Baustraße)	157.500	
240 Ausgleichsabgabe		
Summe 200 Herrichten und Erschließen		157.500
<b>300 Bauwerk - Baukonstruktion</b>		2.575.000
<b>400 Bauwerk - Technische Anlagen</b>		745.000
<b>500 Außenanlagen</b>		305.000
<b>600 Ausstattung</b>		
<b>700 Baunebenkosten</b>	652.500	
770 Aktivierte Eigenleistungen	249.000	
Summe 700 Baunebenkosten		901.500
<b>Gesamtbaukosten</b>		<b>4.684.000</b>
weitere Kosten		
vorbereitende Arbeiten (Interimslösung Aussegnungszelt)		170.000
Mobiliarkosten, nur Erstausrüstung		55.000
<b>Kosten insgesamt</b>		<b>4.909.000</b>

Datum	Architekt	Abteilungsleiterin	Hauptabteilungsleiter
10.06.2013	gez.Mohn	gez.Krasenbrink	gez.Michnick