



Sachbearbeitung	VGVI - Verkehrsinfrastruktur		
Datum	21.11.2013		
Geschäftszeichen	VGVI-FG/Bi	* 111	
Vorberatung	Fachbereichsausschuss Stadtentwicklung, Bau und Umwelt	Sitzung am 10.12.2013	TOP
Beschlussorgan	Gemeinderat	Sitzung am 18.12.2013	TOP
Behandlung	öffentlich		GD 454/13

Betreff: Zustimmung zu überplanmäßigen Ausgaben bei Projekt-Nr. 7.54100015 (Sanierung Ortsdurchfahrt B10) im Vorgriff auf den Finanzhaushalt 2014 - Bekanntgabe einer Eilentscheidung durch den Oberbürgermeister vom 26.11.2013

Anlagen: Anlage 1: Eilentscheidung des Oberbürgermeisters vom 26.11.2013

Antrag:

Einer überplanmäßigen Auszahlung bei Projekt 7.54100015 "San. Bauwerke Ortsdurchf. B10-Westringt." in Höhe von 1.800.000 € aufgrund eines schnelleren Mittelabflusses zuzustimmen.

Kostendeckung:

Vorgriff auf die in der Finanzplanung für 2014 vorgesehenen Finanzmittel. Hier sind insgesamt 6.550.000 € eingeplant. Die Deckung dieser Mehrauszahlungen erfolgt in 2013 über den Auftrag L90061100000, Kostenart 30210000.

Feig

Genehmigt:	Bearbeitungsvermerke Geschäftsstelle des Gemeinderats:
BM 1, BM 3, C 3, KoKo, ZS/F	Eingang OB/G _____
_____	Versand an GR _____
_____	Niederschrift § _____
_____	Anlage Nr. _____

Sachdarstellung:

1. Anlass

Beschluss des Gemeinderats vom 17.10.2012 (GD 337/12), Baubeschluss für die Ausführung der Hauptmaßnahme Westringtunnel im Rahmen der Sanierung der Ortsdurchfahrt B10.

2. Erläuterung

Grundlage für die Sanierung der Bauwerke entlang der B10 (Projekt 7.54100015) bildet der im Fachbereichsausschuss Stadtentwicklung, Bau und Umwelt am 12.07.2011 vorgestellte Projektplan B10 (GD 258/11). Mit Beschluss des Gemeinderats vom 17.10.2012 (GD 337/12) wurde dieser Projektplan fortgeschrieben und der Baubeschluss für die Sanierung und Sicherheitsausstattung der Hauptmaßnahme Westringtunnel gefasst.

Die Abwicklung der Hauptmaßnahme am Westringtunnel erfolgt schneller als ursprünglich geplant. Daher werden aufgrund eines schnelleren Mittelabflusses Teile der für die Baumaßnahme in 2014 eingeplanten Finanzmittel bereits im Haushaltsjahr 2013 benötigt. Kurzfristig besteht hier ein zusätzlicher Mittelbedarf von 1.800.000 €, um die eingegangenen Rechnungen begleichen und den damit verbundenen Zahlungsverpflichtungen der Stadt zeitgerecht nachkommen zu können.

3. Finanzierung

Für die überplanmäßigen Auszahlungen in Höhe von insgesamt 1.800.000 € bei Projekt 7.54100015 "San. Bauwerke Ortsdurchfahrt B10-Westringt." kann ein Vorgriff auf die bei diesem Projekt in 2014 eingeplanten Finanzmittel erfolgen. Laut der mittelfristigen Finanzplanung sind dort für das Jahr 2014 Gesamtmittel in Höhe von 6.550.000 € eingeplant. Die Deckung der Mehrauszahlungen in 2013 erfolgt über Auftrag L90061100000, Kostenart 30210000.