

Sanierungsgebiet Wengenviertel
Maßnahmen- und Finanzierungsplan 2013 - 2021
(T€ förderfähige Kosten und nichtförderfähige Kosten)

Anlage: 3b zu GD 167/14

FBA 06.05.14

Maßnahme Stand Programmjahr	Gesamtrahmen		Abwicklung in den Jahren		
	2013 -2021	31.12.2013	2014	2015 -2021	
	1 -9	1 -1	2	3 -9	
I. Vorbereitende Untersuchungen	0	0	0	0	
II. Weitere Vorbereitung	200	9	60	131	
Öffentlichkeitsarbeit	50		35	15	
Vorbereitung Quartiersgarage Irrgänge	20		20	0	
Vorbereitung Kirchenblock	130		5	125	
III. Grunderwerb	500		150	350	
IV. Sonstige Ordnungsmaßnahmen	2.394	0	531	1.863	
Neubau Wengenplatz BA 1+2	450	0	225	225	
Aufwertung Spielplatz Grabenmauer	50	0	25	25	
Aufwertung / Öffnung Kirchenblock	206		206	0	
Neuordnung ruhender Verkehr (Irrgänge)	414	0	75	339	
Straßen und Plätze (Aufwertung)	774	0	0	774	
Abbrüche/Verlagerungen/Restwerte:	500	0	0	500	
V. Baumaßnahmen (Modernisierungen)	500	0	250	250	
VI. Sonstige Maßnahmen	0			0	
VII. Vergütung SAN	700	176	200	324	
Gesamtausgaben (ff)	4.294	185	1.191	2.918	
plus nff Kosten aus Ordnungsmaßnahmen	770	0	120	650	
KFW-Konzept Stadtanteil	26	73	-47	0	
KFW-Manager Stadtanteil	110	0	36	74	
Gesamtausgaben (ff+nff)	5.200	258	1.300	3.642	
Haushalt und Invest.planung	5.200	0	1.300	3.900	
Förrahmen Rest+ /Bedarf-	2.500	2.315	1.124	-1.794	