

Kostenberechnung

gem. der Dienstanweisung für die
Planung u. Ausführung von Hochbauvorhaben

Stadt Ulm
Zentrales Gebäudemanagement

Bauvorhaben: Neubau einer Grundschule mit Kindertageseinrichtung in Ulm-Unterweiler		
Investitions-Projekt-Nr.:	721.100.105	Index: August 2014 110,5

Kostengruppen	Teilbetrag €	Gesamtbetrag €
100 Grundstück		
130 Freimachen	0	
Summe 100 Grundstück (soweit auf Baumittel zu veranschlagen)		0
200 Herrichten und Erschließen		
210 Herrichten (Abbruch)	75.000	
220 öffentliche Erschließung	75.000	
230 nichtöffentliche Erschließung (Baustraße)		
240 Ausgleichsabgabe		
Summe 200 Herrichten und Erschließung		150.000
300 Bauwerk - Baukonstruktion		2.490.000
400 Bauwerk - Technische Anlagen		620.000
500 Außenanlagen		230.000
600 Ausstattung		
700 Baunebenkosten	840.000	
760 Interimslösung	30.000	
710 Aktivierte Eigenleistungen	222.000	
Summe 700 Baunebenkosten		1.092.000
Gesamtkosten		4.582.000
Mobiliarkosten, nur Erstaussstattung		200.000

Datum	Architekt	Abteilungsleiter	Hauptabteilungsleiter
14.10.2014	gez. Sebastian Jud	gez. Krasenbrink	gez. Michnick