

Kostenberechnung

Stadt Ulm
Zentrales Gebäudemanagement

gem. der Dienstanweisung für die
Planung u. Ausführung von Hochbauvorhaben

Bauvorhaben: Erweiterung der Friedrich-List-Schule, kaufmännische Schule	
Investitions-Projekt-Nr.: 7.21300007	Index: August 2014 110,5

Kostengruppen	Teilbetrag €	Gesamtbetrag €
100 Grundstück		
130 Freimachen	50.000	
Summe 100 Grundstück (soweit auf Baumittel zu veranschlagen)		50.000
200 Herrichten und Erschließen		
210 Herrichten	326.000	
220 öffentliche Erschließung		
230 nichtöffentliche Erschließung (Baustraße)	110.000	
240 Ausgleichsabgabe		
Summe 200 Herrichten und Erschließung		436.000
300 Bauwerk - Baukonstruktion		6.537.000
400 Bauwerk - Technische Anlagen		1.873.000
500 Außenanlagen		165.000
600 Ausstattung		
700 Baunebenkosten	2.300.000	
710 Aktivierte Eigenleistungen	428.000	
Summe 700 Baunebenkosten		2.728.000
Gesamtkosten		11.789.000
Mobiliarkosten, nur Erstaussstattung		670.000

Datum	Architekt	Abteilungsleiterin	Hauptabteilungsleiter
29.09.2014	<i>i.A. D. ...</i>	<i>Kraus ...</i>	<i>[Signature]</i>