

Sachbearbeitung	VG/VI - Verkehrsinfrastruktur		
Datum	07.11.2014		
Geschäftszeichen	VG/VI-FG * 138		
Beschlussorgan	Fachbereichsausschuss Stadtentwicklung, Bau und Umwelt	Sitzung am 16.12.2014	TOP
Behandlung	öffentlich		GD 436/14

Betreff: Lärmschutz südliches Dichterviertel
- Kostenfortschreibung und Vergabebeschluss -

Anlagen: Anlage 1: Kostenfortschreibung
Anlage 2: Preisspiegel (wird im Sitzungssaal verteilt)

Antrag:

1. Die Fortschreibung der genehmigten Kosten für die Realisierung der Lärmschutzwand „Südliches Dichterviertel“ von bisher 842.000 € um 117.000 € auf 959.000 € wird genehmigt.

Die Deckung erfolgt bei Projekt 7.54100026 „Lärmschutzprogramm“. Haushaltsmittel stehen in entsprechender Höhe zur Verfügung.

2. Die öffentlich nach VOB ausgeschriebenen Leistungen für „Lieferung und Montage der Lärmschutzwand sowie Tief-, Straßenbau- und Betonarbeiten“ werden zum Angebotspreis von 828.578,27 € an die Firma Leonhard Weiss aus 89312 Günzburg vergeben.

Feig

Zur Mitzeichnung an:	Bearbeitungsvermerke Geschäftsstelle des Gemeinderats:
<u>BM 3, C 3, OB, RPA</u>	Eingang OB/G _____
_____	Versand an GR _____
_____	Niederschrift § _____
_____	Anlage Nr. _____

Sachdarstellung:

Zusammenfassende Darstellung der finanziellen Auswirkungen

Finanzielle Auswirkungen:	ja
Auswirkungen auf den Stellenplan:	nein

MITTELBEDARF			
Lärmschutz "Südliches Dichterviertel"			
INVESTITIONEN / FINANZPLANUNG (Mehrjahresbetrachtung)		ERGEBNISHAUSHALT [einmalig / laufend]	
PRC: 5410-750			
Projekt / Investitionsauftrag: 7.54100026			
Einzahlungen	148.500 €	Ordentliche Erträge	€
Auszahlungen	959.000 €	Ordentlicher Aufwand	36.442 €
		<i>davon Abschreibungen</i>	31.647 €
		Kalkulatorische Zinsen (netto)	30.170 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	810.500 €	Nettoressourcenbedarf	66.612 €
MITTELBEREITSTELLUNG			
<u>1. Finanzhaushalt 2014</u>		2015	
Auszahlungen (Bedarf):	959.000 €	innerhalb Fach-/Bereichsbudget bei PRC 5410-750	66.612 €
Verfügbar*:	1.150.500 €		
Ggf. Mehrbedarf	0 €	fremdes Fach-/Bereichsbudget bei: PRC	€
Deckung Mehrbedarf bei PRC 5410-750			
		Mittelbedarf aus Allg. Finanzmitteln	€
<u>2. Finanzplanung 2015 ff</u>			
Auszahlungen (Bedarf):	€		
i.R. Finanzplanung veranschlagte Auszahlungen	€		
Mehrbedarf Auszahlungen über Finanzplanung hinaus	€		

* Bei den im Finanz-HH 2014 zur Verfügung stehenden Mittel handelt es sich um die im Rahmen des Lärmschutzaktionsplans beschlossenen Finanzmittel für Maßnahmen im Zeitraum 2012 bis 2014. Die Lärmschutzwand am südlichen Dichterviertel stellt hier nur eine der geplanten Maßnahmen dar.

1. **Beschlüsse und Anträge**

Fachbereichsausschuss am 03.09.2014 (GD 156/14) - Lärmschutz südliches Dichterviertel:
Genehmigung der Entwurfsplanung und Baubeschluss

2. **Kostenfortschreibung**

Nach Vorliegen des Submissionsergebnisses für „Lieferung und Montage der Lärmschutzwand sowie Tief-, Straßenbau- und Betonarbeiten“ in Höhe von ca. 830.000 Euro durch den günstigsten Bieter musste die mit Beschluss vom 03.09.2014 genehmigte Kostenberechnung für die Realisierung der Lärmschutzwand "Südliches Dichterviertel" angepasst werden. Die Gesamtkosten sind demnach um 117.000 Euro von 842.000 Euro auf 959.000 Euro fortzuschreiben (siehe Anlage 1).

Ursachen für diese Kostensteigerungen gegenüber der ursprünglichen Planung bzw. Kostenberechnung sind:

- Der Graffitienschutz (ca. 45.000 Euro) war bisher nicht berücksichtigt.
- Aufgrund der derzeitigen Marktsituation sind die in der Kostenberechnung kalkulierten Kosten insgesamt um ca. 10 % höher anzusetzen.

Die Deckung der Mehrkosten erfolgt im Rahmen des Projektes 7.54100026 "Lärmschutzprogramm". Hier stehen in 2014 Haushaltsmittel in entsprechender Höhe zur Verfügung.

3. **Vergabe**

Es wurden die Leistungen für „Lieferung und Montage der Lärmschutzwand sowie Tief-, Straßenbau- und Betonarbeiten“ gemäß der VOB öffentlich ausgeschrieben.

Bei der am 20.11.2014 durchgeführten Submission gingen 6 gültige Angebote ein. Das Ergebnis der Submission ist in „**Anlage 2**“ dargestellt, die vertraulich in der Sitzung als Tischvorlage verteilt wird.

Die Verwaltung schlägt vor, den Auftrag an die Bieterin mit dem annehmbarsten Angebot, die **Firma Leonhard Weiss aus 89312 Günzburg** zum **Angebotspreis** von insgesamt 828.578,27 € zu vergeben.

4. **Ausführungszeitraum**

Die Bauarbeiten sollen am 02.03.2015 begonnen und bis 29.05.2015 abgeschlossen sein.