

Kostenfortschreibung

Stadt Ulm, Hauptabteilung
Zentrales Gebäudemanagement

1. Bauvorhaben

Anlage 1 zu GD 445/15

Bezeichnung: Sanierung Kornhausplatz	Finanzposition: 7.21300004
---	-------------------------------

2. Genehmigter Betrag

	aufgestellt am	genehmigt am	von	Betrag €	
					Ak. Eigenleistung
Kostenberechnung	12.06.2013	09.07.13	FBA StBU	650.000	50.000
1. Fortschreibung	18.06.2014	15.07.14	FBA StBU	830.000 *	50.000

*** inkl. 30.000 € für den Einbau der LED-Beleuchtung (vgl. Niederschrift über die Verhandlung vom 15.07.2014, § 235)**

3. Kostenfortschreibung

	Genehmigter Betrag nach Baubeschluss 09.07.2013	Genehmigter Betrag nach 1. Kostenfort- schreibung 15.07.2014	Neuer Betrag	+ Mehrkosten - Minderkosten
500 Außenanlagen	550.000 €	724.000 €	824.000 €	+100.000 €
700 Baunebenkosten	100.000 €	106.000 €	116.000 €	+ 10.000 €
Aktiviert Eigenleistungen	50.000 €	50.000 €	50.000 €	0 €
Gesamtkosten	700.000 €	880.000 €	990.000 €	110.000 €

Datum	Sachbearbeiter	Abteilungsleiterin	Hauptabteilungsleiter
29.09.2015	Heger	Krasenbrink	Michnick

