



Sachbearbeitung GM - Zentrales Gebäudemanagement  
Datum 18.03.2016  
Geschäftszeichen GM-hg-ha  
Beschlussorgan Fachbereichsausschuss Stadtentwicklung, Bau und Umwelt Sitzung am 12.04.2016 TOP  
Behandlung öffentlich GD 140/16

---

Betreff: Generalsanierung Kunstrasen Stadionstraße  
- Vergabe der Freianlagen-

Anlagen: Vergabespiegel - (vertraulich - wird in Sitzung verteilt) Anlage 1

**Antrag:**

1. Die ausgeschriebenen Leistungen werden an die Firma Stefan Djivic, 88480 Oberholzheim zum Angebotspreis von 326.272,38 € netto vergeben.
2. Kostendeckung:  
Deckung der Auszahlungen im Finanzhaushalt: Projekt-Nr. 7.42410006

Michnick

---

Zur Mitzeichnung an:

C 3. OB, RPA

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Bearbeitungsvermerke Geschäftsstelle des  
Gemeinderats:

Eingang OB/G \_\_\_\_\_

Versand an GR \_\_\_\_\_

Niederschrift § \_\_\_\_\_

Anlage Nr. \_\_\_\_\_

## Sachdarstellung:

### 1. Anlass

Fachbereichsausschuss Stadtentwicklung, Bau und Umwelt am 02.02.2016 - Projekt- und Baubeschluss (s. GD-Nr. 031/16, Niederschrift § 31)

Baubeginn: Mai 2015  
Fertigstellung: September 2015

### 2. Ausschreibung

Die Leistungen wurden gemäß der VOB, in einem öffentlichen Verfahren ausgeschrieben. Die ausgeschriebenen Leistungen umfassen die Garten- und Landschaftsbauarbeiten für die Generalsanierung Kunstrasen Stadionstraße.

Bei der am 03.03.2016 durchgeführten Submission gingen 5 gültige Angebote ein. Das Ergebnis der Submission ist in Anlage 1 zur GD dargestellt, die vertraulich in der Sitzung als Tischvorlage verteilt wird.

Die Hauptabteilung Zentrales Gebäudemanagement schlägt vor, den Auftrag an die Bieterin mit dem annehmbarsten Angebot, die Firma Stefan Djivic, 88480 Oberholzheim zum Angebotspreis von 326.272,38 € netto (388.264,13 € brutto) zu vergeben.

Kostenberechnung: 400.266,30 € netto (476.316,90 € brutto)

Für die Auszahlungen stehen im Finanzhaushalt bei Projekt-Nr. 7.42410006 die Finanzmittel zur Verfügung.

### 3. Kostenprognose

KGR	Kostengruppe	Kostenberechnung gem. Projekt- und Baubeschluss	Kostenprognose
100	Grundstück	0 €	0 €
200	Herrichten und Erschließen	0 €	0 €
300	Bauwerk - Baukonstruktionen	0 €	0 €
400	Bauwerk - Technische Anlagen	0 €	0 €
500	Außenanlagen	500.000 €	500.000 €
600	Ausstattung	15.000 €	15.000 €
700	Baunebenkosten	85.000 €	85.000 €
	Aktivierete Eigenleistungen	49.000 €	49.000 €
	<b>Projektkosten</b>	<b>649.000 €</b>	<b>649.000 €</b>