



Sachbearbeitung VGV/V - Verwaltung, Haushalt, Beiträge und Vergabewesen  
Datum 18.03.2016  
Geschäftszeichen VGV/V2-HE \* 39  
Beschlussorgan Fachbereichsausschuss Stadtentwicklung, Bau und Umwelt Sitzung am 12.04.2016 TOP  
Behandlung öffentlich GD 141/16

---

Betreff: Neugestaltung Frauenstraße Süd  
- Zustimmung zu einer üpl. Ausgabe bei Projekt 7.54100020 -

Anlagen: Antrag auf Zustimmung zu einer überplanmäßigen Ausgabe (Anlage 1)

**Antrag:**

Die überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 300.000 € bei Projekt 7.54100020 "Frauenstraße 2. BA" wird genehmigt. Die Deckung erfolgt über Projekt 7.54100051 "Sanierung Ochsen-gasse", dessen Realisierung aus Kapazitätsgründen verschoben wird.

Feig

---

Zur Mitzeichnung an:

BM 3, C 3, OB

---

---

---

---

Bearbeitungsvermerke Geschäftsstelle des Gemeinderats:

Eingang OB/G \_\_\_\_\_

Versand an GR \_\_\_\_\_

Niederschrift § \_\_\_\_\_

Anlage Nr. \_\_\_\_\_

## **Sachdarstellung:**

Insbesondere infolge nicht vorhersehbarer erheblicher Massenmehrungen im Betonabbruch sowie der Bauzeitverkürzung ergeben sich nun Mehrkosten gegenüber den ursprünglich genehmigten Kosten von 1.633.000 €, deren Höhe derzeit noch nicht abschließend beziffert werden können. Mit Vorliegen der Schlussrechnung wird VGV eine entsprechende Kostenfortschreibung unter Darlegung der belastbaren Begründungen im Fachbereichsausschuss zum Beschluss vorlegen. Da derzeit bereits eine Abschlagszahlung vorliegt, die mit den noch vorhandenen Haushaltsmitteln nicht beglichen werden kann, beantragt VGV vorerst überplanmäßige Mittel in Höhe von 300.000 €.

Für die Deckung wird vorgeschlagen, Finanzmittel aus dem Projekt "Sanierung Ochsengasse" (7.54100051) heranzuziehen. Aufgrund der sich aus der anlaufenden Bautätigkeit der Linie 2 ergebenden Belastungen im Tiefbaubereich auch innerhalb der Stadtverwaltung sowie im Hinblick auf die anderen bevorstehenden Großbaumaßnahmen im Stadtgebiet erscheint die Verschiebung des Projekts "Sanierung Ochsengasse" aus Kapazitätsgründen geeignet. Die Mittel für die Sanierung der Ochsengasse werden von der Verwaltung für den HH 2017 erneut beantragt.