

Sanierungsgebiet Weststadt II

(T€ förderfähige Kosten und nicht förderfähige Kosten)

Stand: 20.05.2016

PRIO 2	Maßnahme Stand	Gesamt- rahmen	Abwicklung in den Jahren		
			2011 bis 2019	2011 bis 2015	2016
	Programmjahr				
		2011 bis 2019	31.12.15	24.02.16	
		1 bis 9	1 bis 5	6	7 bis 9
I.	Vorbereitende Untersuchungen	0	0	0	0
II.	Weitere Vorbereitung	260	200	10	50
III.	Grunderwerb	100	0	67	33
IV.	Ordnungsmaßnahmen				
	Abbrüche	0	0	0	0
	Restwertentschädigung	0	0	0	0
	Betriebsverlagerungen	0	0	0	0
	Erschließungsmaßnahmen (ff. Anteil):	7.219	2.334	368	4.517
	Erschließungsbereich 1 (Stadtteilmitte BA1, BA2, BA3+4)	2.600	2.155	215	230
	Stadtteilmitte BA 1 (Grünes Band) (Weststadtpark)	1.030	1.010	20	0
	Stadtteilmitte BA 2 (Aufwertung Agnes-Schultheiß-Platz)	1.190	1.145	45	0
	Stadtteilmitte BA 3 (Rampe, Vorplatz Westbad)	240	0	60	180
	Stadtteilmitte BA 4 (Senkrechtparker MOL)	140	0	90	50
	Erschließungsbereich 2 (THP, MOL, BWS)	3.665	72	153	3.440
	Theodor-Heuss-Platz	3.431	72	128	3.231
	Bleicher-Walk-Straße	233	0	25	208
	Erschließungsbereich 3 (BAU, LIN, BUC)	832	0	0	832
	Erschließungsbereich 4 (SCI, Schulhof EHR etc.)	105	105	0	0
	Sonstiges	17	2	0	15
	Bodenordnung etc.	17	2	0	15
V.	Baumaßnahmen (Modernisierungen)	10	4	0	6
VI.	Sonstige Maßnahmen	0	0	0	0
VII	Vergütung SAN	2.366	1.399	238	729
	Gesamtausgaben förderfähig	9.955	3.938	683	5.334
	Ausgaben nicht förderfähig (ohne THP)	28	10	2	15
	KFW Konzept Stadtanteil	17	17	0	0
	Gesamtausgaben nicht förderfähig	45	28	2	15
	Gesamtausgaben (ff+nff)	10.000	3.965	685	5.349
Haushalt und Invest.planung Ausgaben		8.000	3.919	1.226	2.855
	Förderrahmen bewilligt/Rest	7.333	7.333	3.396	2.712
	Förderrahmen Fehlbetrag (-), Überschuss(+)	-2.622	3.396	2.712	-2.622
	Aufstockungsantrag 2016 für die Jahre 2016 und THP				2.517 T€
	Bewilligung 2016				1.000 T€