

## Kostenberechnung

gem. der Dienstanweisung für die  
Planung u. Ausführung von Hochbauvorhaben

Stadt Ulm  
Zentrales Gebäudemanagement

Bauvorhaben:	Kindertageseinrichtung Maienweg 148 Erweiterung um zwei U3-Gruppen und Ganztagesbetreuung
Investitions-Programm-Nr.:	2.4640-0158
	Index: Mai 2008

Kostengruppen	Teilbetrag €	Gesamtbetrag €
<b>100 Grundstück</b>		
130 Freimachen	<input type="text" value="0"/>	
Summe 100 Grundstück (soweit auf Baumittel zu veranschlagen)		<input type="text" value="0"/>
<b>200 Herrichten und Erschließen</b>		
210 Herrichten	<input type="text" value="0"/>	
220 öffentliche Erschließung	<input type="text" value="0"/>	
230 nichtöffentliche Erschließung	<input type="text" value="0"/>	
240 Ausgleichsabgabe	<input type="text" value="0"/>	
Summe 200 Herrichten und Erschließung		<input type="text" value="0"/>
<b>300 Bauwerk - Baukonstruktion</b>		<input type="text" value="625.000"/>
<b>400 Bauwerk - Technische Anlagen</b>		<input type="text" value="100.000"/>
<b>500 Außenanlagen</b>		<input type="text" value="80.000"/>
<b>600 Kunstwerke</b>		<input type="text" value="0"/>
<b>700 Baunebenkosten</b>		<input type="text" value="128.000"/>
	zur Aufrundung	<input type="text" value="0"/>
<b>Hochbaukosten (Grupp.Nr. 9410)</b>		<input type="text" value="933.000"/>
<b>Mobiliarkosten (Grupp.Nr. 9352)</b>		<input type="text" value="15.000"/>

Datum	Architekt	Abteilungsleiter	Hauptabteilungsleiter
19.06.2008	gez. Mohn	gez. Wirsching	gez. Michnick