

Die SAN beantragt mit der GD 129/18 beim Fachbereichsausschuss Stadtentwicklung, Bau und Umwelt die Fortschreibung der Baukosten für das Projekt Stadtgarten "Auf dem Graben" im Sanierungsgebiet "Wengenviertel".

Das Projekt ist Teil der Gesamtmaßnahme Sanierungsgebiet "Wengenviertel". Für die Finanzierung stehen im städtischen Haushalt unter Projekt 7.51100007 "Sanierung Wengenviertel" ausreichend Mittel zur Verfügung.

Der Fachbereichsausschuss Stadtentwicklung, Bau und Umwelt hat am 26.09.2017 mit der GD 241/17 den Projekt- und Baubeschluss für die Maßnahme Stadtgarten "Auf dem Graben" mit Gesamtkosten in Höhe von 388.000 € gefasst. Die Planung wurde daraufhin seitens der SAN zügig fortgesetzt. Die öffentliche Ausschreibung ist im Februar/März 2018 erfolgt.

Nach der Submission am 12.03.2018 und der Prüfung der Angebote ist mit Mehrkosten in Höhe von 67.000 € zu rechnen.

Die Gesamtkosten der Baumaßnahme werden sich daher auf 455.000 € erhöhen.

Die Zuschlagsfrist für die Vergabe der Landschaftsbauarbeiten endet am 10.04.2018, so dass eine Behandlung der Thematik im nächst möglichen Fachbereichsausschuss am 24.04.2018 nicht möglich ist.

Aus diesem Grund ergeht gemäß § 43 Abs. 4 der Gemeindeordnung folgende

#### **I. Eilentscheidung des Oberbürgermeisters**

1. Der Kostenfortschreibung für das Projekt Stadtgarten "Auf dem Graben" mit Gesamtkosten in Höhe von voraussichtlich 455.000 € (brutto) wird zugestimmt.
2. Die Deckung der Aufwendungen erfolgt bei Projekt 7.51100007 "Sanierungsgebiet Wengenviertel".
3. Die SAN wird beauftragt, für den Aufsichtsrat den Beschluss zur Vergabe der öffentlich nach VOB ausgeschriebenen Leistung für Landschaftsbauarbeiten vorzubereiten.

Ulm, den 22.03.2018



Gunter Czisch  
Oberbürgermeister

II. Original an OB/G

III. MF an OB, BM3, RPA, C3, ZSD/F, OB/G, SAN

IV. Bekanntgabe in der nächsten Sitzung des Fachbereichsausschusses Stadtentwicklung, Bau und Umwelt am 24.04.2018