

Stadt Ulm  
Zentrales Gebäudemanagement

**Kostenberechnung nach DIN 276**

gem. der Dienstanweisung für die Planung und Ausführung von Hochbauvorhaben

<b>Bauvorhaben:</b> Schulzentrum Um-Wiblingen Energetische Sanierung und baulicher Brandschutz am Bauteil 3 Investitions-Projekt-Nr.: 7.2110613	Stat. Landesamt BW Index: 000,0 / 00/2018
--	--

Kostengruppen		Kosten
100 Grundstück		
200 Herrichten und Erschließen		
300 Bauwerk - Baukonstruktionen		262.000,00 €
400 Bauwerk - Technische Anlagen		
500 Außenanlagen		7.000,00 €
700 Baunebenkosten (ohne AEL)		57.000,00 €
<b>Gesamtbaukosten</b>		<b>326.000,00 €</b>
600 Mobiliar/Ausstattung		
<b>Gesamtinvestitionsauszahlungen</b>		<b>326.000,00 €</b>
Aktivierte Eigenleistungen (AEL)		
<b>Gesamtinvestitionskosten</b>		<b>326.000,00 €</b>

<b><u>Angaben zum Bauvorhaben</u></b>	
Bruttogrundfläche (BGF)	2.514 m <sup>2</sup>
Bruttorauminhalt (BRI)	24.134 m <sup>3</sup>
Bauwerkskosten (KG 300 + 400)	262.000,00 €
<b><u>Kostenkennwerte</u></b>	
a) für Bruttogrundfläche	
bezogen auf Bauwerkskosten	104 €/m <sup>2</sup>
bezogen auf Gesamtinvestitionsauszahlungen	130 €/m <sup>2</sup>
b) für Bruttorauminhalt	
bezogen auf Bauwerkskosten	11 €/m <sup>3</sup>
bezogen auf Gesamtinvestitionsauszahlungen	14 €/m <sup>3</sup>

Datum	Architekt/-in	Abteilungsleiterin	Hauptabteilungsleiter
15.03.2018	gez.	gez. Krasenbrink	gez. Pröbstle