

Kostenfortschreibung

Vorhaben: Ausbau der Zeitblomstraße zur Fahrradstraße
Sachkonto: 78720010
PSP-Element: 7.54108501
Projektleitung: Herr Kolibius

Investitionskosten

Nr.	Leistung	GD 272/15		GD 224/18
		gen. Mittel	+ Mehrkosten - Minderkosten	benötigte Mittel
		nach Kostenberechnung vom 13.08.2015		
100	Grunderwerb	34.000 €	-34.000 €	0 €
200	Planung	0 €	34.000 €	34.000 €
300	Ober-/Unterbau	304.000 €	190.000 €	494.000 €
400	Brücken			
500	Stützwände			
600	Tunnel			
700	Sonstige Bauwerke			
800	Ausstattung	82.000 €	0 €	82.000 €
900	Sonstige besondere Anlagen			
	Aufrundung	0 €	0 €	0 €
Summe		420.000 €	190.000 €	610.000 €

Folgekosten

Ldf. Nr.	Kostenart		pro Jahr	pro Jahr
1	Unterhalt	0,5%	2.100 €	3.050 €
2	Abschreibung 10 Jahre	10,0%	42.000 €	61.000 €
	Ordentlicher Aufwand		44.100 €	64.050 €
3	Verzinsung (2015 noch 3,146 %)	2,275%	6.607 €	6.939 €
	Aufwand		50.707 €	70.989 €
4	Auflösung Zuschuß	10%	-9.800 €	-9.800 €
	Ordentlicher Ertrag		-9.800 €	-9.800 €
	Nettoressourcenbedarf		40.907 €	61.189 €

Aufgestellt:
VGVI/VI-ko
Ulm, 24.05.2018

gez. Kolibius
Unterschrift