

	Maßnahme Stand Programmjahr	Gesamt- rahmen 2011 bis 2020 1 bis 9	Abwicklung in den Jahren		
			2011 bis 2017 31.12.2017 1 bis 7	2018 30.05.2018 8	2019 bis 30.04.2020 9 bis 9
I.	<b>Vorbereitende Untersuchungen</b> Ersatzgebiet MOCO Vorbereitung	250	14	36	200
II.	<b>Weitere Vorbereitung</b>	560	299	63	198
III.	<b>Grunderwerb (öffentlicher Raum)</b>	427	65	0	362
IV.	<b>Ordnungsmaßnahmen</b>	1.516	85	8	1.423
	Abbrüche	305	73	0	233
	Restwertentschädigung	1.166	6	8	1.152
	Betriebsverlagerungen	45	6	0	39
	<b>Erschließungsmaßnahmen (ohne Lärmschutzwand)</b>	<b>6.311</b>	<b>569</b>	<b>370</b>	<b>5.372</b>
1	<b>Entwicklungsbereich 1 (Nord)</b> Glacis (Spielplatz, Rasen, Bäume) (3 BA) Begrünung Westglacis nördl. Bleichstraße	1.635 35	0 30	45 0	1.590 5
2	<b>Entwicklungsbereich 2 (Mitte)</b> Große Blau (Geländer, Grün) Gartenstraße Brücke Große Blau Abbruch+Neubau	66 288 300	0 0 0	5 10 300	61 278 0
3	<b>Entwicklungsbereich 3 (Süd)</b> Glacis mit Böblinger Turm	1.494	8	10	1.475
4	<b>Entwicklungsbereich 4 (Ost)</b>	0	0	0	0
5	<b>Weitere Ordnungsmaßnahmen</b>	0	0	0	0
V.	<b>Baumaßnahmen (Modernisierungen)</b>	583	0	0	583
VI.	<b>Sonstige Maßnahmen</b>	0	0	0	0
VII.	<b>Vergütung SAN</b>	2.800	1.580	300	920
	<b>Gesamtausgaben förderfähig</b>	<b>12.447</b>	<b>2.612</b>	<b>777</b>	<b>9.058</b>
	<b>Sonderprogramme förderfähig</b> Quartiersgarten (NIS)	111	1	32	79
	<b>Gesamtausgaben Sonderprogramme</b>	111	1	32	79
	<b>Gesamtausgaben nicht förderfähig (geschätzt)</b>	442	65	6	371
	<b>Gesamtausgaben (ff+nff)</b>	<b>13.000</b>	<b>2.678</b>	<b>814</b>	<b>9.508</b>
	<b>Haushalt und Invest.planung Ausgaben</b>	<b>10.000</b>	<b>2.534</b>	<b>1.500</b>	<b>5.966</b>
	<b>Förderrahmen bewilligt/Rest (LSP+SUW)</b>	<b>8.667</b>	<b>8.667</b>	<b>6.054</b>	<b>5.278</b>
	<b>Förderrahmen Fehlbetrag (-), Überschuss(+) (SUW)</b>	<b>-3.780</b>	<b>6.054</b>	<b>5.278</b>	<b>-3.780</b>
	<b>Aufstockungsantrag 2018</b> für die Jahre 2018 bis 2020				<b>2.300.000 T€</b>
	<b>Bewilligung 2018</b>				<b>1.333.334 T€</b>