							nlage 2 zu GD 294/18
			Politik & Verwaltung	Öffentlichkeit	Themenfelder	Teilnehmer	
2018	Q4 Q3	Vorbereitungsphase	Vorbereitende Untersuchungen und verwaltungsinterne Abstimmung Grundsatzbeschluss GR		Bestandsaufnahme Begehungen Bestandsanalyse	Verwaltung GR, Verwaltung	<b>←</b>
	Q1				Beauftragung, Erstellung und Durchführung STEK		)rozess
2019	Q2	nzeptphase	Einarbeitung Ergebnis 1. Planungswerkstatt	Auftaktveranstaltung 1. Planungswerkstatt	Ideensammlung Leitbildentwurf Zielsetzung	RPG, Öffentlichkeit, Verwaltung	und Beteiligungsprozess
	Q3	<u>S</u>	Einarbeitung Ergebnis 2. Planungswerkstatt	2. Planungswerkstatt	Dialogveranstaltung mit Fachplanern Handlungsschwerpunkte, Vorhaben, Maßnahmen	RPG, Öffentlichkeit, Verwaltung	Kommunikation- und
	Q4		Einarbeitung Ergebnis 3. Planungswerkstatt	3. Planungswerkstatt	Maßnahmenkatalog Umsetzungsstrategie Gesamtkonzept	RPG, Öffentlichkeit, Verwaltung	Kommu
2020	Q1	Beschlussphase	Fertigstellung des Stadtteilentwicklungs- konzeptes Wiblingen		Überarbeitung und Abstimmung Erstellung der Endfassung	Verwaltung	
	Q2	Beschlu	Beschluss GR STEK Wiblingen	Abschlussveranstaltung 4. Planungswerkstatt  Umsetzung / Prozesseval	Beschluss und weiteres Vorgehen Umsetzung ution / Sachstandsbericht	RPG, Öffentlichkeit, Verwaltung GR, Verwaltung	