

Kostenfortschreibung

Vorhaben: Promenadenbrücke Austausch Überbau
Sachkonto: 78720020
PSP-Element: 7.54100061
Projektleitung: Herr Schüle

Investitionskosten

Nr.	Leistung	gen. Mittel	+ Mehrkosten - Minderkosten	benötigte Mittel
100	Grunderwerb Vermessung	10.000 €	0 €	10.000 €
200	Planung	170.000 €	55.000 €	225.000 €
300	Ober-/Unterbau			
400	Brücken			
500	Stützwände			
600	Tunnel			
700	Sonstige Bauwerke	905.000 €	645.000 €	1.550.000 €
800	Ausstattung Geländer	15.000 €	0 €	15.000 €
900	Sonstige besondere Anlagen			
Summe Auszahlungen		1.100.000 €	700.000 €	1.800.000 €
Zuschuss		0 €	0 €	-323.000 €
Saldo aus Investitionstätigkeit		1.100.000 €	700.000 €	1.477.000 €

Folgekosten

Ldf. Nr.	Kostenart	pro Jahr	+ Mehrkosten - Minderkosten	pro Jahr
1	Unterhalt 0,5%	5.500 €	3.500 €	9.000 €
2	Abschreibung Bauwerk (80 Jahre) 1,25%	13.750 €	8.750 €	22.500 €
	Ordentlicher Aufwand	19.250 €	12.250 €	31.500 €
3	Verzinsung (2017 noch 2,630 %) 1,934%	14.465 €	6.769 €	17.406 €
Summe	Aufwand	33.715 €	19.019 €	48.906 €
4	Auflösung von Zuschüssen			
	Brücke (80 Jahre) 1,25%	0 €	0 €	-4.038 €
Summe	Ordentliche Erträge	0 €	0 €	-4.038 €
	Nettoressourcenbedarf	33.715 €	0 €	44.868 €

Aufgestellt:
VGVI-Sch
Ulm, 19.03.2018

gez. Schömiß
Unterschrift