

Donaubad Ulm/Neu-Ulm GmbH

Kostenübersicht

Sanierung / Erweiterung

Rutschenanlage

Bauvorhaben Sanierung / Erweiterung Rutschenanlage DOBA Kostenübersicht Varianten



Kostenermittlungen

Werte netto

24.09.2019

		Einheit	Masse	EP	Gesamt
Szenario Sanierung und Erweiterung Rutschenanlage (Grundlage Konzept Aquarena)					
Die bestehenden Rutschen beliebt in Ihrer Vielfalt bestehen und werden überholt bzw. saniert; zusätzlich erfolgt der Einbau eines neuen Aufgangs mit einer neuen Rutsche BodyRacer					
<u>Rutschen</u>					
Crazy River		pausch	1,00	75.000,00 €	75.000,00 €
Blaue Rutsche		pausch	1,00	165.000,00 €	165.000,00 €
Sanierung Landebecken Blaue Rutsche		pausch	1,00	15.000,00 €	15.000,00 €
Black Hole Rutsche		pausch	1,00	360.000,00 €	360.000,00 €
Sanierung Landebecken Black Hole		pausch	1,00	15.000,00 €	15.000,00 €
Entertainment und Smart Slide		pausch	1,00	150.000,00 €	150.000,00 €
Isolierung der Röhrenrutschen		pausch	1,00	160.000,00 €	160.000,00 €
Body Racer mit Turm		pausch	1,00	850.000,00 €	850.000,00 €
					<u>1.790.000,00 €</u>
<u>Bauseitige Leistungen</u>					
Stahlsanierung	ohne Planung / geschätzt	pausch	1,00	75.000,00 €	75.000,00 €
Gerüste	"	pausch	1,00	30.000,00 €	30.000,00 €
Sanierung Rutschenturm	"	pausch	1,00	75.000,00 €	75.000,00 €
Sanierung Treppenaufgänge	"	pausch	1,00	50.000,00 €	50.000,00 €
Bauliche Arbeiten für "Body Racer"	", u. a. Durchbrüche, Fassade, Fundamente	pausch	1,00	150.000,00 €	150.000,00 €
Haustechnik	Be- und Entlüftung Anbau notwendig	pausch	1,00	60.000,00 €	60.000,00 €
Badwassertechnik	Angaben Herr Kurzmann	pausch	1,00	70.000,00 €	70.000,00 €
Elektro	ohne Planung / geschätzt	pausch	1,00	45.000,00 €	45.000,00 €
					<u>555.000,00 €</u>
<u>Nebenkosten und Unvorhergesehenes</u>					
Nebenkosten		pausch	25%	2.345.000,00 €	586.250,00 €
Unvorhergesehenes		pausch	10%	2.345.000,00 €	234.500,00 €
					<u>820.750,00 €</u>
Summe					3.165.750,00 €