

Kostenberechnung

Vorhaben: Abbruch Beringer Brücke
Sachkonto: 78720020
PSP-Element: 7.54100010
Projektleitung: Herr Schüle

Investitionskosten

<u>Investitionskosten</u>		GD 200/19		GD 226/20
Nr.	Leistung	gen. Mittel		erforderliche Mittel, Brutto
			+ Mehrkosten - Minderkosten	
100	Grunderwerb	0 €	0 €	
200	Planung (incl. Betra)	930.000 €	270.000 €	1.200.000 €
300	Ober-/Unterbau	35.000 €	0 €	35.000 €
400	Brücken	4.250.000 €	3.155.000 €	7.405.000 €
500	Stützwände	0 €	0 €	0 €
600	Tunnel	0 €	0 €	0 €
700	Sonstige Bauwerke	0 €	0 €	0 €
800	Ausstattung	0 €	0 €	0 €
900	Sonstige besondere Anlagen	1.200.000 €	1.000.000 €	2.200.000 €
Summe		6.415.000 €	4.425.000 €	10.840.000 €

Aufgestellt:
VG/Vl
Ulm, 19.06.2020

Schüle

Unterschrift