

Stadt Ulm
Zentrales Gebäudemanagement

Kostenberechnung nach DIN 276

gem. der Dienstanweisung für die Planung und Ausführung von Hochbauvorhaben

Bauvorhaben: Donauhalle, Böfinger Straße 50 Erneuerung der Hallenbeleuchtung inkl. Steuerung Investitions-Projekt-Nr.: Kostenstelle 190153	Stat. Landesamt BW Index: 117,90 / 02/2020
---	---

Kostengruppen		Kosten
100 Grundstück		
200 Herrichten und Erschließen		
300 Bauwerk - Baukonstruktionen		0,00 €
400 Bauwerk - Technische Anlagen		563.000,00 €
500 Außenanlagen		0,00 €
700 Baunebenkosten (ohne AEL)		70.000,00 €
Gesamtbaukosten		633.000,00 €
600 Mobiliar/Ausstattung		0,00 €
Gesamtinvestitionsauszahlungen		633.000,00 €
Aktivierte Eigenleistungen (AEL)		0,00 €
Gesamtinvestitionskosten		633.000,00 €

<u>Angaben zum Bauvorhaben</u>		
Bruttogrundfläche (BGF)		
Bruttorauminhalt (BRI)		
Bauwerkskosten (KG 300 + 400)		563.000,00 €
<u>Kostenkennwerte</u>		
a) für Bruttogrundfläche		
bezogen auf Bauwerkskosten		#DIV/0!
bezogen auf Gesamtinvestitionsauszahlungen		#DIV/0!
b) für Bruttorauminhalt		
bezogen auf Bauwerkskosten		#DIV/0!
bezogen auf Gesamtinvestitionsauszahlungen		#DIV/0!

Datum	Architekt/-in	Abteilungsleiter	Hauptabteilungsleiterin
11.05.2020		Uwe Dettki	Milica Jeremic