



Kostenrahmen

Vorhaben: Erneuerung Bauwerke B10
 - Umbau Kreisstraße am Blaubeurer Tor
 - Neubau Tunnel Blaubeurer Tor (Variante 3a)
 - Rückbau Brücke über Blaubeurer Tor
 - Ersatzneubau Wallstraßenbrücke

Sachkonto: 78720010
 PSP-Element: 7.54100059
 Projektleitung: G. Fraidel
 Baubeginn: 2022
 Bauende: 2034

Nr.	Leistung	erforderliche Mittel
100	Grunderwerb	300.000,00 €
	Gelände unter WSB	300.000,00 €
200	Planung	24.000.000,00 €
	Planung WSB	16.100.000,00 €
	Planung TBT / Umbau BTK	7.900.000,00 €
300	Ober-/Unterbau	4.800.000,00 €
	Umbau BTK	4.800.000,00 €
400	Brücken	70.800.000,00 €
	Abdichtung WSB	3.600.000,00 €
	Ersatzneubau WSB	64.400.000,00 €
	Rückbau BBT	2.800.000,00 €
500	Stützwände	0,00 €
600	Tunnel	21.000.000,00 €
	Tunnel TBT	19.000.000,00 €
	Unterführung BTK Nordost	2.000.000,00 €
700	Sonstige Bauwerke	0,00 €
800	Ausstattung	3.000.000,00 €
	Tunnel BTB	2.000.000,00 €
	BTK Umbau	1.000.000,00 €
900	Sonstige besondere Anlagen	400.000,00 €
	Entwässerung BTK	400.000,00 €
Summe		124.300.000,00 €

Aufgestellt:
 VGV/KOST
 Ulm, 17.09.2021

gez. G.Fraidel
 Unterschrift