

Stadt Ulm
Zentrales Gebäudemanagement

Kostenberechnung nach DIN 276

gem. der Dienstabweisung für die Planung und Ausführung von Hochbauvorhaben

Bauvorhaben: Ulm Messe Donauhalle, Donausaal, Foyers und Tagungsräume, Böfinger Straße 50, Sanierung der Sprachalarmierung gem. VStättVO und aktuell gültigen Normen Finanzierung: Bauunterhalt (ErgHH)	Stat. Landesamt BW Index: 130,5 / 08 /2021
---	---

Kostengruppen		Kosten
100 Grundstück		
200 Herrichten und Erschließen		
300 Bauwerk - Baukonstruktionen		
400 Bauwerk - Technische Anlagen		460.000,00 €
500 Außenanlagen		
700 Baunebenkosten (ohne AEL)		
Gesamtbaukosten		460.000,00 €
600 Mobiliar/Ausstattung		
Gesamtaufwendungen		460.000,00 €

<u>Angaben zum Bauvorhaben</u>
Bruttogrundfläche (BGF)
Bruttorauminhalt (BRI)
Bauwerkskosten (KG 300 + 400)
460.000,00 €

Datum	Architekt/-in	Abteilungsleiter	Hauptabteilungsleiterin
22.12.2021	hf Medientechnik	Steffen Fiebig	Milica Jeremic