

Anlage 1 zu GD 328/22

Schlussabrechnung von Investitionsmaßnahmen bei Grünflächen

Ifd. Nr.	Vorhaben-Nr.	Bezeichnung				Kosten-feststellung	Abweichung	
			Projekt-beschluss	Baubeschluss	Kostenfort-schreibung		Betrag	in %
1	7.55100006	Neugestaltung Haupteingang Friedrichsau	*	445.000,00 €		513.484,85 €	68.484,85 €	15,40%
2	7.55100007	Sanierung alter Friedhof		979.000,00 €		900.521,54 €	- 78.478,46 €	-8,00%
3	7.55100011	Sanierung Spielplatz Friedrichsau	*	770.000,00 €		794.114,79 €	24.114,79 €	3,10%
Summe				2.194.000,00 €	- €	2.208.121,18 €	14.121,18 €	10,50%

* Projekt- und Baubeschluss wurden zusammengefasst

** Entscheidung per Sachentscheid

aufgestellt

23.09.2022 VG/VV - WK