

Sanierungsgebiet "Dichterviertel" (LSP+SUW)

(T€ förderfähige Kosten und nicht förderfähige Kosten)

FBA 25.10.22

Stand: 16.09.22

		Gesamt- rahmen	Abwicklung in den Jahren		
			2011 bis 2022	2023	2024
	Maßnahme Stand	2011 bis 2023	Ist bis 21 und Plan 22		
	Programmjahr	1 bis 13	1 bis 11	12	13
I.	Vorbereitende Untersuchungen	19	19	0	0
II.	Weitere Vorbereitung	713	713	0	0
III.	Grunderwerb (öffentlicher Raum)	0	0	0	0
IV.	Ordnungsmaßnahmen	739	739	0	0
	Abbrüche	725	725	0	0
	Restwertentschädigung	0	0	0	0
	Betriebsverlagerungen	13	13	0	0
	Erschließungsmaßnahmen	3.879	3.879	0	0
1	Entwicklungsbereich 1 (Nord)	701	701	0	0
2	Entwicklungsbereich 2 (Mitte)	3.178	3.178	0	0
V.	Baumaßnahmen (Modernisierungen)	310	310	0	0
VI.	Sonstige Maßnahmen	0	0	0	0
VII.	Vergütung SAN	3.400	3.258	142	0
	Gesamtausgaben förderfähig	9.058	8.917	142	0
	Sonderprogramme förderfähig	278	141	30	107
	NIS - Quartiersgarten	111	111	0	0
	NIS - Inklusives Quartier (2022-2026)	167	30	30	107
	Gesamtausgaben Sonderprogramme	278	141	30	107
	Gesamtausgaben nicht förderfähig (geschätzt)	2.164	511	1.653	0
	Gesamtausgaben (ff+nff)	11.500	9.569	1.824	107
	Haushalt und Invest.planung Ausgaben	10.500	8.990	2.510	-1.000
	Haushalt Fehlbetrag (-), Überschuss(+)	-1.000	-579	107	-1.000
	Förderrahmen bewilligt/Rest (LSP+SUW)	9.000	9.000	83	-58
	Förderrahmen Fehlbetrag (-), Überschuss(+) (SUW)	-58	83	-58	-58
	Sachstandbericht 2023				0 T€