

Kostenschätzung nach GVFG Kostenstruktur
 Stand: 03.02.2023
 Planstand: Vorplanung



Umbau Donastadion Wendeanlage
Radwegkonzept
 Stadt Ulm

Pos.	BESCHREIBUNG		GP NETTO	MWST	GP BRUTTO
1.	Freimachen Baufeld		138.624,00 €	26.338,56 €	164.962,56 €
2.	Beleuchtungseinrichtungen		84.000,00 €	15.960,00 €	99.960,00 €
3.	Kfz- und Fußgängerverkehr		120.000,00 €	22.800,00 €	142.800,00 €
4.	Ver- und Entsorgungsleitungen		78.000,00 €	14.820,00 €	92.820,00 €
5.	Ausgleichsmaßnahmen		24.000,00 €	4.560,00 €	28.560,00 €
6.	Wiederherstellung von Straßen/ Plätzen		285.724,00 €	54.287,56 €	340.011,56 €
7.	Verkehrssicherung		36.517,40 €	6.938,31 €	43.455,71 €
Summe			730.348,00 €	145.704,43 €	912.569,83 €

Kostenschätzung nach GVFG Kostenstruktur
Stand: 03.02.2023
Planstand: Vorplanung



Umbau Donaustadion Wendeanlage
Gleisanlage
SWU

Pos.	BESCHREIBUNG	GP Netto
1.	Freimachen Baufeld	300.240,00 €
2.	Haltestellen und Bahnhöfe	700.234,00 €
3.	Kunstbauwerke	65.000,00 €
4.	Oberbau und bahntechnische Ausrüstung	2.997.840,00 €
5.	Beleuchtungseinrichtungen	192.000,00 €
6.	Fermeldealagen	136.800,00 €
7.	Betriebstechnische Ausrüstung	430.200,00 €
8.	Kfz- und Fußgängerverkehr	744.000,00 €
9.	Ver- und Entsorgungsleitungen	120.000,00 €
10.	Ausgleichsmaßnahmen	300.240,00 €
11.	Verkehrssicherung	299.327,70 €
Summe		6.285.881,70 €